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Nota: Anexele pot suferi actualizari dupa semnarea contractului, actualizari pe care ofertantii care 
depun oferte la procedura de atribuire a contractului si le asuma fara costuri suplimentare pentru 
entitatea contractanta. Eventualele actualizari ale acestor anexe nu impacteaza modul de intocmire 
a ofertei. 
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ABREVIERI: 
 

GN – Gaze Naturale 
DGSR – Distrigaz Sud Retele SRL- Entitatea Contractanta 
CU – Cerificat de Urbanism 
AC – Autorizatie de Construire; 
ACU – Autorizatie de Construire in regim de Urgenta 
HCL – Hotarare de Consiliu Local 
OL – Otel 
PE – Polietilena 
SD – Sistem distributie 
Contractant – Semnatar al Contractului de Proiectare si Executie 
ER – Exploatare Retea 
SSTGCC – Serviciu Studii Tehnice Generale Contracte Concesiune 
BRST – Birou Regional Studii Tehnice: 

• BRST Ploiesti - care deserveste judetele Buzau, Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Ialomita, 
Calarasi, Brasov, Covasna,  Prahova, Dambovita; 

• BRST Bucuresti care deserveste judetele Arges, Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Constanta, Giurgiu, 
Teleorman si mun. Bucuresti+jud. Ilfov) 

AOL – Agentia Operationala Lucrari: 

• Birou AOL Bucuresti care deserveste municipiul Bucuresti si judetul Ilfov 

• Birou AOL Ploiesti care deserveste judetele Prahova si Dambovita 

• Birou AOL Brasov, care deserveste judetele Brasov, Covasna; 

• Birou AOL Pitesti care deserveste judetul Arges; 

• Birou AOL Craiova care deserveste judetele Valcea, Gorj, Dolj, Teleorman si Olt Birou AOL 
Galati care deserveste judetele Galati, Braila, Tulcea 

• Birou AOL Buzau care deserveste judetele Buzau, Vrancea, Calarasi, Ialomita 

• Birou AOL Constanta care deserveste judetul Constanta 
TP – Tema de Proiectare 
DTAC – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire 
PTh – Proiect tehnic in vederea executiei 
DS – Dispozitie de Santier 
CF – Cai Ferate  
MP – Medie Presiune 
RP – Redusa Presiune 
JP – Joasa Presiune 
MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație 
PR – Post Reglare 
PRM – Post Reglare Masurare 
SRM – Statie Reglare Masurare 
AG – Acces Gaz 
IU – Instalatie de Utilizare 
S.P.C. – Serviciu Protectie Catodica 
CD – Conducta 
BR – Bransament 
PV – Proces Verbal 
Zi – Zi calendaristica ; an - 365 zile 
SSM – Securitate si Sanatate in Munca 
SU – Situatii de Urgenta 
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Toate lucrarile se vor executa cu respectarea legislatiei in vigoare privind: 
▪  Ordinul ANRE 89/10.05.2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea 

si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE - 2018), cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

▪  Legea 123/10.07.2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

▪  HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii. 
▪  Ordinul ANRE nr. 156/2020 privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, executia, receptia 

tehica si punerea in fuctiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale; 
▪  Ordinul nr. 1001 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2013 

"Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări 
nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive", PT 
CR 7-2013 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă 
de înaltă densitate (PE-HD)" şi PT CR 9-2013 "Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare 
la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă 
de înaltă densitate (PE-HD)"; 

▪  Ordinul ANRE nr. 65 din 2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor 
fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale 

▪  Ordinul ANRE nr. 132 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea 
operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru 
de valabilitate aferente autorizatiilor 

▪  Ordinul ANRE nr. 133 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea 
verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor 
naturale; 

▪  Codul Tehnic, PT CR 7/3-2013, PT CR 9-2013; 
▪  Ordinul ANRE nr. 32/2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in fuctiune 

a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale. 
▪  HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

▪  Ordinul ANRE nr. 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de 
distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui ANRE; 

▪  Ordinul ANRE nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de 
distributie a gazelor naurale 

▪  H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a 
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii 
lucrarilor executate; 

▪  Ordin nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala a 
verificatorilor de proiecte si a expertilor; 

▪  Legea 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪  Legea 50/1991 privind Autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
▪  HG 273/1994 privind Regulamentul de Receptie a Lucrarilor de Constructii si Instalatii aferente 

acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪  HGR 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪  Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor – Republicata; 
▪  Ordin MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 
▪  H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului 

privind receptia constructiilor; 
▪  Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/ 2006 
▪  Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006, aprobate prin HGR 1425/2006, 
▪  Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪  Ordinul  Nr. 242 din 23 martie 2007 privind Regulamentului privind formarea specifică de 

coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului şi/sau a 
realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile 

▪  OU nr. 195/2005 privind protectia mediului 
▪  Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului 
▪  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
▪  OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor 
▪  Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 2021 privind regimul 

deseurilor; 
▪  Ordinul 462/1993 Normativ privind emisiile de poluanti în atmosfera 

file:///C:/Users/zi2033/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp266990/00183676.htm
file:///C:/Users/zi2033/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp266990/00183817.htm
file:///C:/Users/zi2033/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp266990/00183817.htm
file:///C:/Users/zi2033/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp266990/00183818.htm
file://///srvdate/%23DI/DIRECTIA%20OPERATIONALA/SERVICIUL%20URMARIRE%20INVESTITII/SERVICIUL%20URMARIRE%20INVESTITII/2022/Adrese%20DFAAG/PROIECTARE/CS%20nou_2023/CS+ANEXE%20in%20lucru/00227164.htm
file://///srvdate/%23DI/DIRECTIA%20OPERATIONALA/SERVICIUL%20URMARIRE%20INVESTITII/SERVICIUL%20URMARIRE%20INVESTITII/2022/Adrese%20DFAAG/PROIECTARE/CS%20nou_2023/CS+ANEXE%20in%20lucru/00227164.htm
file://///srvdate/%23DI/DIRECTIA%20OPERATIONALA/SERVICIUL%20URMARIRE%20INVESTITII/SERVICIUL%20URMARIRE%20INVESTITII/2022/Adrese%20DFAAG/PROIECTARE/CS%20nou_2023/CS+ANEXE%20in%20lucru/00227164.htm
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/5efc41469dba0465215616.pdf
http://mdrap.gov.ro/userfiles/ORDIN%202264%20DIN%202018%20(2).pdf
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▪  Hotararea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand 
deseurile periculoase 

▪  HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor 
▪  HG nr. 1061/2208 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 
▪  Legea apelor nr. 107/1996  
▪  OUG 68/2007  privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului 

asupra mediului 
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CAP.1  -  DOMENIUL DE APLICARE  SI ORGANIZAREA PROCEDURII 
 

1.1 CONDITII GENERALE  
Entitatea contractanta intentioneaza sa demareze procedura de achizitie avand ca obiect servicii de 
proiectare si executie pentru lucrari de Reabilitare/optimizare/sistematizare retea de distributie gaze 
naturale cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100 SDR11, in coordonare cu lucrarile de 
investitii ale UAT-urilor. 
 
Societatile participante la procedura de atribuire vor fi obligatoriu autorizate ANRE în domeniul 
distribuţiei de gaze naturale – autorizaţii PDSB, PDIB (sau echivalent) pentru proiectare si autorizații  
EDSB si EDIB (sau echivalent) pentru partea de executie, conform „Regulamentului pentru autorizarea 
operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale" nr. 132 din 2021, cu 
modificarile ulterioare. 
 
Pentru lucrarile speciale de executie cunoscute la momentul initierii procedurii de contractare, Ofertantul 
va avea in vedere la elaborarea ofertei ca lucrarile vor fi realizate de către Contractant daca deține 
agremente, agremente tehnice / autorizații speciale (ex. lucrări în zona liniilor de cale ferată, 
subtraversări/paralelism linii de cale ferată, etc.), iar in cazul in care nu detine agrementele/autorizarile 
necesare sa depuna oferta cu propunerea unui subcontractant care detine agremente, agremente tehnice 
/ autorizații speciale corespunzatoare lucrarilor speciale, conform legislatiei in vigoare. 
 
Nerespectarea cerintei de mai sus este motiv de respingere a ofertei tehnice. 
 
 
Lucrarile speciale (proiectare si executie) ce vor fi realizate în baza 
impunerilor/avizelor/autorizatiilor autoritatilor locale/detinatorilor de utilitati vor fi realizate de către 
Contractant daca deține agremente, agremente tehnice / autorizații speciale (ex. lucrări în zona liniilor de 
cale ferată, subtraversări/paralelism linii de cale ferată, etc.) sau prin grija acestuia, de catre firme 
specializate si agrementate/autorizate, conform legislatiei in vigoare. 
 
1.2 – CRITERII DE ATRIBUIRE 

 
1.2.1.  SSM (20% - Punctaj SSM)  

 
Descriere: Componenta mediu/securitate și sănătate în muncă 
 
Evaluarea poate avea loc înainte sau ca parte a procesului de achiziție. 
 
Pondere 20%; Punctaj maxim factor: 20, repartizat astfel: 

▪  5% obtinut in baza analizei ratei de neconformitati: 
▪  15% obtinut in baza chestionarului RFI 

 
 
1.2.1.1.  5%, Punctaj maxim factor: 5, in baza analizei ratei de neconformitati: 

o Descriere: Factorul de evaluare „ reflectă nivelul de conformare și performanța 

operatorilor economici în domeniul SSM, evaluată pe baza comportamentului 

operațional demonstrat. 

o Evaluarea se realizează de către entitatea contractantă după selecția candidaților 

și anterior sau în cadrul procesului de evaluare a ofertelor, iar punctajul obținut 

este utilizat ulterior pentru toate ofertările de la nivelul unui an, urmând a fi 

recalculat ulterior an de an pe baza acelorași criterii. 

o Atunci când apare necesitatea punctuală de atribuire a unui contract de achiziție 

sectorial în legătură cu obiectul sistemului de calificare, entitatea contractantă 

trimite o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare către toţi candidaţii 

calificaţi în cadrul sistemului de calificare aferent categoriei din care face parte, 

menționând punctajul obținut pentru acest factor de evaluare, dacă evaluarea a 

putut avea loc înainte de apariția necesității punctuale. Dacă evaluarea nu a putut 

avea loc, aceasta se va realiza în cadrul procesului de ofertare (etapa a 2-a a 

sistemului dinamic). 
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  Metodologia de acordare a punctajului:  
- Pentru OE aflati in acord cadru cu achizitorul – evaluarea se va realiza pe baza 
performanței înregistrate în anul calendaristic 2025, pentru proiecte similare derulate 
pentru entitatea contractantă. Se vor avea în vedere următorii indicatori: 

• existența accidentelor de muncă (grave și/sau fatale); 

• respectarea obligațiilor de raportare a accidentelor; 

• existența neconformităților de gravitate 2, conform Anexei nr. 36; 

• procentul de abateri rezultat din fișele de vizită de șantier. 
 

• - 5 puncte – dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
o nu au fost înregistrate accidente grave și/sau fatale; 
o nu au fost înregistrate neconformități de gravitate 2; 
o procentul de abateri din fișele de vizită de șantier este sub 20%; 

 

• - 3 puncte –  dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
o nu au fost înregistrate accidente grave și/sau fatale; 
o procentul de abateri din fișele de vizită de șantier este cuprins între 

21% și 50%; 

• 0 puncte – dacă: 
o au fost înregistrate accidente grave și/sau fatale; și/sau 
o accidentele nu au fost comunicate conform prevederilor contractuale; 

și/sau 
o procentul de abateri depășește 51%. 

 
- Pentru OE fără relații contractuale cu entitatea contractantă– evaluarea se va 
realiza prin vizita de santier, efectuata la o lucrare similara in desfasurare pentru un alt 
beneficiar. Vizita va fi realizată de către entitatea contractantă, iar evaluarea se va face în 
baza: 

• Anexei nr. 34 – Fișa de vizită operațională de securitate (SFLG); 

• Anexei nr. 35 – Recompense și penalități – criterii SSM. 

 
- 5 puncte – în cazul în care nu sunt constatate abateri SSM; 
- 3 puncte – în cazul în care nu sunt constatate abateri de gravitate 2 (pot exista 
abateri minore); 
- 0 puncte – în cazul în care sunt constatate abateri de gravitate 2 sau in cazul in 
care OE nu are in desfasurare o lucrare similara si, astfel, entitatea contractanta 
nu poate efectua vizita de santier pentru a putea evalua lucrarea.  

Notă: 
Operatorii economici care au primit Certificat constatator negativ în anul de referință sau pe 
parcursul sistemului de calificare, sunt excluși din sistemul de calificare. 

 
 

1.2.1.2. 15%, Punctaj maxim factor: 15, in baza chestionarului RFI: 
Operatorii economici care depun oferta vor fi obligatoriu evaluați  pentru calificare pe baza unui 

chestionar în ceea ce privește aspectele legate de Securitate și Sănătate în Muncă. 
Se vor califica doar societățile care vor obține minim 100 de puncte în urma evaluării în cazul 

aplicabilității Anexei 28  – Chestionar precalificare SSM cu un număr egal sau mai mare de 10 salariați,  
minim 65 de puncte în cazul aplicabilității Anexei 29 - Chestionar precalificare SSM mai puțin de 10 salariați.  

Evaluarea va fi realizată de către un reprezentant al Departamentului SSM-SU din cadrul Entității 
contractante. 

Operatorii economici care depun oferta vor fi evaluați în ceea ce privește aspectele legate de SSM, 
după cum urmează: 

Ofertanții cu un număr mai mare de 10 salariați vor depune la nivelul ofertei documentele 
justificative solicitate prin Anexa 28 – Chestionar precalificare SSM mai mult de 10 salariați, anexat 
prezentei documentații, pentru fiecare cerinta/dovadă solicitate în coloanele  “C”/”D”. 

Notă: Pentru a avea o ofertă conformă operatorii economici trebuie să obțina un punctaj de 
minim 100 de puncte în urma evaluării derulată de către entitatea contractantă. 

 
Ofertanții  cu un numar mai mic de 10 salariați vor depune la nivelul ofertei documentele 

justificative solicitate prin Anexa 29 – Chestionar precalificare SSM mai puțin de 10 salariați, anexat 
prezentei documentații, pentru fiecare cerinta/dovadă solicitată în coloanele  “C”/”D”..Notă: Pentru a avea 
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o ofertă conformă operatorii economici trebuie să obțină un punctaj de minim 65 de puncte în urma 
evaluării derulată de către entitatea contractantă. 

 
Notă: Toată documentația necesară în procesul de evaluare SSM va fi parte integrantă din 

Oferta Tehnică depusă. Pentru dovedirea numărului de salariați se va depune un document din care 
să reiasă această informație, spre ex. extras REVISAL. 

 
Algoritm de calcul: 
La nivelul ofertei fiecare ofertant va detalia răspunsul la o serie de întrebări aferente factorului de 

evaluare, care conduc la verificarea modalității de respectare a standardelor sociale/securitate în muncă în 
realizarea contractului. 

Criteriul este împărțit în 7 subfactori de evaluare: 
1. Organizare  
2. Risc și Asigurari 
3. Proiectare 
4. Comunicare si Cultură  
5. Competențe și Instruiri 
6. Performanță  
7. Mediu 
Pentru fiecare întrebare, corelat cu calificativul acordat de comisia de evaluare, se obține un anumit 

număr de puncte – a se vedea formularele excel – Anexa 28, Anexa 29. 
Punctajul maxim ce poate fi obținut pentru calificativul „Conformare completă” la toate întrebările fiind 

de 200 puncte pentru ofertantii cu mai mult de 10 salariati, 130 de puncte  pentru ofertantii cu mai putin de 
10 salariati.  

Dacă Oferta nu obține un punctaj cel puțin egal cu 100 pentru operatorii economici cu un număr mai 
mare de 10 salariați sau un punctaj cel puțin egal cu 65 pentru Ofertanții cu un număr mai mic de 10 
salariați, oferta va fi respinsa. 

În cazul depunerii de oferte în asociere, fiecare membru al asocierii va fi obligatoriu evaluat din 
punct de vedere SSM si trebuie să obțină un punctaj cel puțin egal cu 100 pentru operatorii economici cu 
un număr mai mare de 10 salariați sau un punctaj cel puțin egal cu 65 pentru Ofertanții cu un număr mai 
mic de 10 salariați, în caz contrar oferta se respinge. În cazul depunerii de oferte în asociere, punctajul final 
se va calcula ca media aritmetică a punctajelor obținute de fiecare membru al asocierii în parte.  

În cazul subcontractării lucrarilor, se va efectua evaluarea atât a oferantului cât și a 
subcontractantului. Subcontractantul trebuie să obțină un punctaj cel puțin egal cu 100 pentru operatorii 
economici cu un număr mai mare de 10 salariați sau un punctaj cel puțin egal cu 65 pentru Ofertanții cu un 
număr mai mic de 10 salariați, în caz contrar oferta subcontractantului se respinge. Subcontractantul va fi 
declarat admis sau respins, punctajul final al ofertei depuse fiind cel al ofertantului.  

Ofertei care va obține punctajul maxim, acordat răspunsurilor la întrebările aferente celor 7 subfactori 
de evaluare,  i se vor acorda - 15 puncte. 

Restul ofertelor care îndeplinesc cerințele de mai sus, vor primi punctaj direct proporțional, respectiv 
calculat după formula: 

(Punctaj total acordat răspunsurilor la întrebările aferente celor 7 subfactori de evaluare obținut de 
oferta n) / (Punctaj maxim total acordat răspunsurilor la întrebările aferente celor 7 subfactori de evaluare) 
x 15 puncte. 

 
Intocmirea proiectelor de specialitate se va asigura de catre prestatori de servicii fara 

derularea de activitati in santier, respectiv fara evaluarea prin chestionar de evaluare SSM. Exemple: 
studii tehnice și de mediu - design preliminar, de bază și detaliat realizate în afara șantierului, studii 
de consultanta legate de proiectele in derulare.  
 

1.2.2.  Pret (80% ) 
Doar ofertele tehnice conforme (atat din punct de vedere al indeplinirii cerintelor caietului de sarcini 
cat si indeplinirii punctajului minim  SSM – pentru mai putin de 10 salariati – 65 puncte si pentru 
mai mult de 10 salariati – 100 puncte) trec in etapa de evaluare financiara, iar aplicarea criteriului 
de atribuire se face doar ofertelor conforme si din punct de vedere financiar. 
 
Algoritm de calcul: 
Punctajul se acorda astfel: 
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat – 80 puncte; 
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim 
ofertat / Pret n) x 80 puncte. 
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1.3 CERINTE SPECIALE DE PARTICIPARE LA PREZENTA PROCEDURA 

 
1.3.1. Cerintele minime necesare de participare la procedura de achizitie 
Prezenta procedura stabileste cerintele minime necesare de participare la achizitia sectoriala a 

tuturor candidaţilor calificaţi în cadrul sistemului de calificare, aferent uneia dintre categoriile din care face 
parte contractul punctual: 

 
Categoria 1: Sistem de calificare pentru servicii proiectare si executie lucrari - 

Reabilitare/optimizare/sistematizare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare 
MP din PE100 SDR11, in coordonare cu lucrarile de investitii ale UAT-urilor (lungime totala retea mai mica 
de 2.000 m); 

 
Categoria 2: Sistem de calificare pentru servicii proiectare si executie lucrari - 

Reabilitare/optimizare/sistematizare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare 
MP din PE100 SDR11, in coordonare cu lucrarile de investitii ale UAT-urilor (lungime totala retea mare sau 
egala cu 2.000 m). 

 
1.3.2. Informații privind depunerea ofertei pentru un contract punctual 
 
Este imperios necesar ca ofertantul să viziteze amplasamentul in vederea intocmirii ofertei, 

pentru identificarea strazilor sau zonelor pe care se va realiza proiectul si a situatiei existente a 
sistemului de distributie gaze naturale.  

Vizitarea amplasamentului va fi formalizata prin incheierea unui Proces Verbal de vizitare 
amplasament, Anexa 12.1 - PV vizita amplasament pentru intocmirea ofertei, care conduce la 
asumarea de către ofertant a prevederilor Certificatului de Urbanism, Autorizatiei de Construire in 
regim de Urgenta, adrese autorități, HCL-uri, referitoare la conditiile de refacere suprafete de 
lucrare, respectiv a conditiilor tehnice din teren necesare elaborarii ofertei. 

La nivelul ofertei, ofertanții vor introduce o suma fixa denumita “Cheltuieli Incidentale”, comunicată 
de entitatea contractantă la nivelul invitației de participare. In formularul de propunere financiară, Entitatea 
Contractantă va include cuantumul acestor sume care vor fi preluate ca atare de către ofertanți, aceste 
sume neputând fi utilizate pentru acoperirea altor categorii de cheltuieli decât cele pentru care au fost 
destinate, conform mențiunilor din invitatia de participare/documentatia ce va sta la baza ofertarii. Înainte 
de a efectua cheltuieli din categoria „Cheltuielilor incidentale”, contractantul trebuie să obțină aprobarea 
entităţii contractante pentru efectuarea cheltuielilor în cauză.  

Pretul ofertat la nivelul ofertei depusă ca urmare a primirii invitației de participare, este pret 
fix, exprimat in lei/ml, si va include in integralitate realizarea tuturor activitatilor si serviciilor 
necesare proiectarii si realizarii lucrarii, astfel: 

  Pentru Activitatea de Proiectare: realizarea tuturor activitatilor si serviciilor necesare 
elaborarii documentatiilor tehnice, proiectelor tehnice, precum si pe cele necesare obtinerii avizelor, 
a proiectului tehnic pentru desfacere-refacere suprafete afectate, a studiilor geotehnice (cu foraje 
care sa cuprinda informatii cu privire la structura terenului de fundare), a ridicarilor topografice 
vizate de Oficiul de Cadastru, planuri OCPI, a expertizelor tehnice, a proiectelor de managementul 
traficului, a documentatiei SSM, a sectiunilor/detaliilor pentru Camin din beton, a intregirii 
instalatiilor de utilizare, Dispozitii de santier (dupa caz), obtinerea vizei spre neschimbare a entitatii 
emitente a Autorizatiei de Construire pe documentatiile tehnice intocmite conform avizelor solicitate 
prin Certificatul de Urbanism, obtinerea unei Autorizatii de Construire noua sau de finalizare, 
inclusiv verificarea/reverificarea tuturor documentatiilor, de catre verificatori atestati conform 
legislatiei in vigoare. 

  Pentru Activitatea de Executie: Cheltuieli cu organizarea de santier, desfacere suprafete, 
montaj conducte si bransamente, montaj vane, foraje, inclusiv foraje orizontale dirijate, realizare 
provizorate, refacerea suprafetelor (functie de coordonarea cu lucrarile de investitii ale Primariilor, 
refacerea se va face cel mult pe sant cu pietris/balast sau beton), dezafectare elemente ale 
sistemului de distributie reabilitat, reintregiri IU, montare posturi de reglare/masurare. 

  Pentru Activitatea de Efectuare de masuratori topografice pentru conducte si 
bransamente: executarea de masuratori topografice pentru ridicarea detaliilor sistemului de 
distributie care face obiectul investitiei din zona de interes, pentru detaliile de plan topografic si 
detaliile altor retele edilitare aflate deasemenea, in zona de interes, precum si predarea 
masuratorilor topo pe suport electronic catre DGSR – in atentia Dirigintelui de santier, insotite de 
planse cu aceste ridicari in format PDF. 

 
Notă: Proiectele de specialitate vor fi singurele servicii/lucrari decontate distinct conform 

mecanismului descris (cheltuieli incidentale). 
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Valoarea ofertată  pe metru liniar, va fi valoarea de referință a contractului, ofertantul 
incluzând in pretul/ml TOATE costurile legate de activitatile, cerintele, conditionalitatile in legatura 
cu executarea contractului, atat cele existente, cat si eventualele impuneri suplimentare, care pot 
aparea ulterior semnarii contractului de lucrari. 

Valoarea contractului va fi strict cea rezultată din inmultirea ml real realizați cu prețul unitar 
ofertat, la care se pot adăuga dacă este cazul, doar sumele aferente proiectelor de specialitate. 
 

 
1.4 CERINTE SPECIALE DE PARTICIPARE IN LEGATURA CU SUBCONTRACTANTII PROPUSI 
 
Atat in cadrul prezentei proceduri, in ceea ce priveste forma de participare cu oferta, cat si pe perioada de 
derulare a contractului nu este permisa subcontractarea serviciilor si a activităților principale/de baza 
(proiectare sistem distributie gaze, montaj conducta/racorduri, suduri), fiind permisa subcontractarea 
serviciilor de proiectare a lucrarilor de specialitate si a lucrarilor de terasamente/refaceri/foraje 
(subtraversari de drumuri, cai ferate, cursuri de apa, etc.), reintregiri instalatii de utilizare.  
 
Este permisa subcontractarea la maxim 1 nivel (subcontractantul nu poate subcontracta la randul 
lui), pentru unul sau mai multi subcontractanti, daca este cazul. 
 
În situația subcontractării în condițiile mai sus menționate, Ofertantul poate nominaliza si depune la nivelul 
ofertei (pentru contractul punctual) documentele aferente subcontractantului (legate de neincadrarea 
acestuia in motivele de excludere), sau il poate declara în derularea contractului (ulterior semnarii 
contractului sectorial, cu respectarea clauzelor de subcontractare). 
 
Declararea subcontractantului pentru de activitățile de execuție se poate face astfel: 

A. La momentul ofertarii; 
B. În derularea contractului (ulterior semnării contractului) 

 
Indiferent de momentul declararii subcontractantului, acesta va fi verificat cu privire la modalitatea 

de respectare a standardelor sociale/securitate in munca prin raportare la Anexa 28 - Chestionar 
precalificare SSM cu un număr egal sau mai mare de 10 salariați sau Anexa 29 - Chestionar precalificare 
SSM mai puțin de 10 salariați. 

Pentru a putea fi acceptați/admiși subcontractanții trebuie să obțină un total de puncte cel puțin egal 
cu 100  pentru Operatorii economici cu un numar mai mare sau egal cu 10 salariati), respectiv 65 puncte 
pentru Operatorii economici cu un numar mai mic de 10 salariati. 

Contractantul are obligația să transmită Entității contractante, la momentul începerii executării 
contractului, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în 
executarea contractului. 

Contractantul are obligația sa transmită Entității contractante, la încheierea contractului sau atunci 
când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizat/nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât 
activităţile ce revin acestora, să fie cuprinse în contract. 
Entitatea contractantă solicită contractantului să îi notifice orice modificări ale acestor informații pe durata 
contractului, precum și informațiile obligatorii privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în 
lucrările sau serviciile respective. 
 

A. Subcontractarea în etapa de ofertare (subcontractarea declarată în ofertă) 
 
In cazul subcontractarii lucrarilor, se va efectua evaluarea din punct de vedere SSM atat a 

ofertantului cat si a subcontractantului. Subcontractantul va fi declarat admis sau respins, 
punctajul final al ofertei depuse fiind cel al ofertantului. 

Ofertanții vor include în propunerea tehnică denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale 
acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinită/îndeplinite de către aceştia. 

Entitatea contractantă va verifica inexistenţa unei situaţii de excludere în legătură cu subcontractanţii 
propuşi. 

Ofertanţii vor depune împreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare încheiate între 
ofertant şi subcontractantul/ subcontractanţii nominalizat/nominalizaţi în ofertă, astfel încât să rezulte 
activităţile ce revin acestuia/ acestora, precum şi procentul aferent activităților alocate acestora. 
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A.1 Subcontractarea unor activități de execuție care nu sunt supuse unor conditii speciale 
 
În cazul subcontractării în faza de ofertare a unor activități de tipul – terasamente,  desfaceri, refaceri, foraje 
- care nu sunt supuse unor condiții speciale, atât Ofertantul, cât și subcontractantul propus vor fi evaluați 
din punct de vedere SSM. 
 
În funcție de rezultatul evaluării SSM, subcontractantul va fi admis sau respins, situațiile fiind tratate, după 
caz, astfel: 

a. Subcontractant Admis – Punctajul final la evaluarea SSM pentru oferta depusă va fi cel al 
Ofertantului. 

b. Subcontractant Respins – Caz în care, Ofertantul are posibilitatea în etapa de evaluare a ofertelor 
tehnice, ca răspuns la solicitarile de clarificare ale Entității contractante, să își asume printr-o 
declarație pe propria răspundere, realizarea lucrării/lucrărilor/activităților ce urmau a fi 
subcontractate. 

În cazul în care Ofertantul nu își asumă prin declarație pe propria răspundere realizarea lucrării / lucrărilor/ 
activităților ce urmau să fie subcontractate, oferta tehnică va fi Respinsă. 
 

A.2. Subcontractarea unor activități care sunt supuse unor condiții speciale de autorizare 
 
În cazul subcontractării în faza de ofertare a unor activitati de executie care includ execuția unor lucrări de 
specialitate ce necesită deținerea unor agremente, agremente tehnice / autorizații speciale (ex. lucrări în 
zona liniilor de cale ferată, subtraversări/paralelism linii de cale ferată, etc.), atât Ofertantul, cât și 
subcontractantul propus vor fi evaluați din punct de vedere SSM. 
 
În funcție de rezultatul evaluării SSM, subcontractantul va fi admis sau respins, situațiile fiind tratate, după 
caz, astfel: 

a. Subcontractant Admis – Punctajul final la evaluarea SSM pentru oferta depusă va fi cel al 
Ofertantului. 

b. Subcontractant Respins – Caz în care, Ofertantul are posibilitatea sa înlocuiască o singura dată 
subcontractantul, ca răspuns la solicitarea de clarificare a Entității contractante.  
 

• b.1. Ofertantul propune un nou subcontractant, iar în funcție de rezultatul evaluării SSM, acesta 
va fi admis sau respins, situațiile fiind tratate, după caz, astfel: 

• b.1.1. Noul subcontractant Admis – Punctajul final la evaluarea SSM pentru oferta 
depusă va fi cel al Ofertantului. 

• b1.2. Noul subcontractant Respins –  Oferta tehnică va fi Respinsă. 
 

• b.2. Oferantul nu propune un nou subcontractant, caz în care Oferta tehnică va fi Respinsă. 
 

Contractantul răspunde față de Entitatea Contractantă de modul în care subcontractantul iși 
îndeplinește obligațiile sale și va despăgubi Entitatea contractantă pentru orice prejudiciu suferit de acesta 
ca urmare a nerespectării de către Contractant a obligațiilor cu privire la subcontractanți. Contractantul 
trebuie să se asigure că angajații săi și ai Subcontractanților săi respectă obligațiile stabilite în contractul 
semnat cu Entitatea contractantă. 

Contractantul va purta întreaga răspundere pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor 
descrise. 

 
B. Subcontractarea declarată în derularea contractului  

 
Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului in 

conditiile legii. 
 
Pe parcursul derulării contractului, Contractantul nu are dreptul de a introduce/executa lucrari 

cu un subcontractant fără acceptul entitătii contractante. 
Subcontractanții implicați pe perioada executării contractului vor fi evaluați din punct de 

vedere SSM. 
Contractantul va transmite entităţii contractante informaţiile prevăzute mai sus şi va obţine acordul 

entităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 
Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, 

aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor motive de 
excludere, respectiv dovedirea capacitatii profesionale. 

In functie de rezultatul evaluarii, subcontractantul va fi declarat admis sau respins, iar 
rezultatul va fi comunicat in scris contractantului. 
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Contractantul va purta întreaga răspundere pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor 

descrise. 
Munca temporară este supusă autorizării Entității contractante. Contractantului  i se impune 

maxim 25% lucrători temporari din totalul forței de muncă contractate, atunci când este autorizată 
munca temporară. Prin lucrător temporar se înțelege orice persoană care are un contract de muncă cu un 
Agent de Muncă Temporară (AMT) și care lucrează conform instrucțiunilor Entitatii Utilizatoare. 

Contractantul va purta întreaga răspundere pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor 
descrise în prezentul Caiet de Sarcini. 

Entitatea contractantă solicită contractantului, la momentul începerii executării contractului, să îi 
indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea 
contractului de achiziţie publică. 

In cazul in care in santier sunt prezente persoane care nu au fost instruite de catre Entitatea 
Contractanta anterior inceperii lucrarilor/ nu au autorizatiile necesare in conformitate cu activitatile derulate, 
Entitatea contractanta va dispune oprirea imediata a activitatilor desfasurate de respectivele persoane si 
luarea masurilor corespunzatoare. 

 
CAP.2 -  CERINTE SPECIFICE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR 

 
2.1. CERINTE DE CONFORMITATE ALE PERSONALULUI IMPLICAT IN DERULAREA 

CONTRACTULUI 
 
Cerintele prezentului capitol reprezinta cerinte exacte de la care ofertantul nu se poate abate si cu privire 
la care oferta inaintata nu poate fi modificata/completata. 
La nivelul ofertei depusă pentru un contract punctual aferent unei lucrari cu lungime totala retea < 
2.000 m, operatorul trebuie sa nominalizeze și să depună documente din care reiese ca dispune de minim: 

- o echipa de proiectare, 
- o echipa de specialisti, 
- un șef de șantier, 
- 2 echipe de executie, 
- 2 echipe de terasamente. 

La nivelul ofertei depusă pentru un contract punctual aferent unei lucrari cu lungime totala retea ≥ 
2.000 m, operatorul trebuie sa nominalizeze și să depună documente din care reiese ca dispune de minim: 

- o echipa de proiectare, 
- o echipa de specialisti, 
- un șef de șantier, 
- 4 echipe de executie; 
- 4 echipe de terasamente. 

➢ Ofertantul trebuie sa nominalizeze o Echipa de Proiectare care va fi compusa din cel putin 
urmatoarele categorii de personal: 
  1 sef de proiect – persoană nominalizată în propunerea tehnică care va detine autorizatii ANRE 

tip PGD si PGIU; 
  2 Instalatori – persoane nominalizate în propunerea tehnică care vor detine autorizatii ANRE tip 

PGD; 
  2 Instalatori – persoane nominalizate în propunerea tehnică care vor detine autorizatii ANRE tip 

PGIU. 
Nota: Toate persoanele nominalizate pentru echipa de proiectare trebuie sa fie diferite intre ele. 
➢ Ofertantul trebuie sa nominalizeze o Echipa de Specialisti care va fi compusa din cel putin 

urmatoarele categorii de personal: 
  1 RTS – persoană nominalizată în propunerea tehnică care va detine atestat ISCIR; 
  1 RTE – persoană nominalizată în propunerea tehnică care va detine autorizatie/autorizații ISC 

pentru domeniile 6.3 Instalatii de utilizare gaze naturale si 8.4 Retele de gaze naturale; 
   1 Responsabil SSM - persoană nominalizată în propunerea tehnică și care a absolvit un curs de 

calificare in domeniul sanatatii si securitatii in muncă si care trebuie sa fie absolvent al unui curs 
de calificare în domeniul sanatatii și securitatii în munca de minim 80 de ore, pentru care se vor 
depune documentele justificative privind deţinerea de competente aferente poziţiei pentru care este 
propus în oferta, în conformitate cu prevederile art. 21 şi 49 din HG 1425 /2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii muncii nr. 319/2006, cu 
modificările ulterioare; 

Nota 1: Persoanele nominalizate pentru echipa de specialisti trebuie sa fie diferite intre ele, cu exceptia 
RTE si RTS care pot fi una si aceeasi persoana daca sunt indeplinite competentele  de o singura persoana. 
Nota2: Pentru indeplinirea cerintei se accepta nominalizarea a doua persoane ca RTE care sa acopere 
ambele domenii precizate. 
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➢ Ofertantul trebuie sa nominalizeze 1 Șef de șantier și 2 sau 4 Echipe de Executie, in functie de 
lungimea totala a retelei. In cadrul unei Echipe de Executie ofertantul va nominaliza cel putin 
urmatoarele categorii de personal: 

  1 Șef de santier - persoană nominalizată în propunerea tehnica care va deține autorizație ANRE tip 
EGD. 

  1 Sudor PE - persoană nominalizată în propunerea tehnică si autorizată conform Prescriptiilor Tehnice 
ISCIR PT CR9/2013 care sa detina autorizatii de sudor emise de ISCIR ce vor figura pe societatea 
ofertantului pentru toate procedeele de sudare PE: 

• cu element incalzitor drept (SD) pentru conducte cu diametrul exterior nominal ≤ 315mm 

• prin electrofuziune a imbinarilor suprapuse cu manson (SRM) pentru conducte cu diametrul exterior 
nominal ≤ 225mm 

• prin electrofuziune a imbinarilor tip sa / derivatie (SRS) 
  1 Sudor OL - persoană nominalizată în propunerea tehnică si autorizată conform Prescriptiilor Tehnice 

ISCIR PT CR9/2013 care sa detina autorizatii de sudor emise de ISCIR ce vor figura pe societatea 
ofertantului pentru lucrari de sudare pentru conducte/instalatii din otel cu diametrul exterior al tevii care 
sa acopere intreg intervalul 25 mm ≤ Dn ≤ 273,1 mm (inclusiv). 

  1 instalator EGD - persoană nominalizată în propunerea tehnică si care sa detina autorizatie ANRE tip 
EGD. 

 
Nota 1: La nivelul ofertei depusa in cadrul procesului de achiziție, Ofertanții au obligatia sa 
desemneze/nominalizeze un Șef de santier, persoana autorizata minim EGD, care sa aiba 
competenta de coordonare a executiei acestor lucrari. Pentru fiecare lucrare în parte, indiferent de 
lungimea acesteia, se va nominaliza un sef de santier. 
 
Nota 2: Persoana nominalizata ca Șef de santier poate fi aceeasi persoana cu instalatorul autorizat 
EGD nominalizat intr-una din Echipele de executie. 
 
Nota 3: Persoanele nominalizate pentru echipele de executie trebuie sa fie diferite intre ele, cu 
exceptia: sudorul PE sau OL, care poate sa fie aceeasi persoana cu instalatorul autorizat 
EGD/echipa. 
 
▪  Instalator PGD/PGIU = persoana autorizata de ANRE pentru activitatea de proiectare a sistemelor / 

instalatiilor aferente sistemelor de distributie a gazelor naturale. 
▪  RTS = responsabil tehnic cu sudura = persoana autorizata ISCIR. 
▪  RTE = responsabil tehnic cu executia = persoana autorizata ISC. 
▪  Responsabil SSM = persoana cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii lucratorilor, 

absolventa a unui curs de calificare in domeniul sanatatii si securitatii in munca. 
▪  Sudor OL = persoana/e autorizata/e care detine/detin autorizatii ISCIR conform Prescriptiilor Tehnice 

ISCIR PT CR9 2013 pentru lucrari de sudare la conducte/instalatii din otel. 
▪  Sudor PE = persoana/e autorizata/e care detine/detin autorizatii ISCIR conform Prescriptiilor Tehnice 

ISCIR PT CR9 2013 pentru lucrari de sudare la conducte din polietilena (PE). 
▪  Instalator EGD/EGIU = persoana autorizata de ANRE pentru activitatea de executie a sistemelor / 

instalatiilor din domeniul gazelor naturale. 
 
Note:  

• autorizatiile de sudori OL si PE  trebuie sa fie emise pe numele firmei participante la procedura  

• sudorii angajati pentru care persoana juridica (angajator) nu a preschimbat la ISCIR autorizatia, 
nu pot presta activitatea in calitate de sudor autorizat al acestei persoane juridice 

 
Fara a se limita la domeniile de sudare mai sus precizate, ofertantul va nominaliza in cel putin una 
din echipele de executie sudori OL si PE autorizati ISCIR, corespunzator domeniilor de sudare si 
diametrelor tevilor / instalatiilor precizate in tema de proiectare si documentatia de atribuire. 
 
Nota: Pentru acoperirea domeniilor de sudare corespunzatoare documentatiei tehnice se accepta 
nominalizarea mai multor sudori. 
 
Nota: Persoanele nominalizate la nivelul echipelor de proiectare, specialisti, și executie, trebuie sa 
fie diferite intre ele cu exceptia celor pentru care se prevede in mod expres posibilitatea cumularii 
pozitiilor.  
 
Nota: Ofertantul declara la nivelul propunerii tehnice componenta echipelor de care dispune dupa 
cum urmeaza: 
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La nivelul ofertei depuse pentru un contract, promitentii contractanti isi vor asuma printr-o 
declarație pe proprie răspundere ca vor asigura resursele necesare activitatii de desfaceri/refaceri 
terasamente (formate din muncitori necalficati, personal pentru desfaceri/montaj pavaje, personal 
pentru utilizarea / manevrarea / conducerea / deservirea echipamentelor / utilajelor autorizat / 
agrementat / calificat conform legilației în vigoare).  
 
Numarul echipelor de terasamente asumat de promitentii contractanti la nivelul ofertei depuse este 
in functie de lungimea (numarul de m) aferenta lucrarii ce face obiectul procedurii de achizitie dupa 
cum urmeaza:  
- < 2.000 m – minim 2 echipe de terasamente;  
- ≥ 2.000 m – minim 4 echipe de terasamente;  
 
Totodată, pentru activitatea de intregire a instalatiilor de utilizare, promitentii contractanti isi vor 
asuma printr-o declarație pe propria răsăunde depusa la nivelul ofertei, faptul ca vor asigura 
resursele necesare (instalatori autorizati EGIU, personal calificat/necalificat, scule/utilaje) ce vor fi 
dimensionate în derularea contractului astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin 
prezentul Caiet de sarcini.  
 
➢ Echipa de proiectare: 

Denumire Nume si 
prenume 

Nr si data valabilitate 
autorizatie (pentru cei 

pentru care se impune) 

Modalitate 
de dispunere 

Sef de proiect autorizat PGD si PGIU*    

Instalator autorizat PGD*    

Instalator autorizat PGD*    

Instalator autorizat PGIU*    

Instalator autorizat PGIU*    

* vor fi nominalizate 5 persoane diferite 
 

➢ Echipa specialisti: 

Denumire Nume si 
prenume 

Nr si data valabilitate 
autorizatie (pentru cei 

pentru care se impune) 

Modalitate 
de dispunere 

RTS*    

RTE*    

Responsabil SSM  N/A  

* poate fi nominalizata 1 singura persoana daca este si RTE si RTS. 
 
➢ Seful de santier: 

Denumire Nume si 
prenume 

Nr si data valabilitate 
autorizatie (pentru cei 

pentru care se impune) 

Modalitate 
de dispunere 

Sef de santier autorizat EGD    

 
➢ O echipa de executie: 

Denumire Nume si 
prenume 

Nr si data valabilitate 
autorizatie (pentru cei 

pentru care se impune) 

Modalitate 
de dispunere 

Sudot OL*    

Sudor PE*    

Instalator autorizat EGD *    

* poate fi nominalizata o singura persoana pentru cel mult 2 din cele 3 competente necesare/echipa: sudor 
OL, sudor PE si instalator autorizat EGD 
 
In acest sens, pentru fiecare persoana nominalizata se vor depune: 
- legitimatii/autorizatii in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor pentru proiectanti (PGD 
si PGIU), instalator EGD, RTE, RTS, sudor PE (sa figureze pe societatea ofertantului) si sudor OL (sa 
figureze pe societatea ofertantului). 
- documente din care sa reiasa modalitatea de dispunere 
  Angajat al ofertantului, caz in care se depune ca document doveditor: contract de munca/extras 
Revisal/etc; 
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  Fie subcontractant, (caz in care se depun:  acord de subcontractare, DUAE subcontractant, insotit 
de formularele/documentele cerute pentru subcontractant la nivelul documentatiei de atribuire; 
  Fie  persoana angajata a unei terte parti care devine subcontractant,  caz in care se depun: contract 
de munca/extras Revisal/etc pentru expert si pentru subcontractantul persoana juridica se vor prezenta 
acord de subcontractare, DUAE subcontractant, insotit de formularele/documentele cerute pentru 
subcontractant la nivelul documentatiei de atribuire). 
 
Notă 1: se acceptă să fie personal din partea subcontractantului doar pentru activitatile care sunt 
permise a fi subcontractate. 
 
Sub sanctiunea respingerii ofertelor depuse: 
- autorizatiile sudorilor OL si PE depuse la nivelul ofertei trebuie sa fie emise pe numele societății 
participante, întrucât sudorii angajati pentru care persoana juridica nu a preschimbat la ISCIR autorizatiile 
(actualizarea sudorilor pe societatea ofertantului), nu pot presta activitatea în calitate de sudori ai 
repsectivei persoane juridice.  
- în cadrul ofertei depuse ofertanții vor avea în vedere că nu pot schimba persoanele nominalizate inițial în 
oferta depusă, respectiv nu pot introduce persoane noi pe parcursul derularii procedurii de evaluare a 
ofertelor . 
 
Înlocuirea personalului din Echipele de Proiectare, Specialisti, Execuție, Seful de santier, pe 
parcursul derularii Contractului se realizează numai cu acceptul Entitatii contractante şi nu 
reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind achizitiile, 
decât în situaţia in care noul personal de executie sau de specialitate, nominalizat pentru 
îndeplinirea contractului, nu îndeplineşte cel puţin criteriile/cerintele prevăzute în cadrul 
documentaţiei de atribuire. 
 
În situaţia prevăzuta mai sus, Contractantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire în vederea demonstrării îndeplinirii 
criteriilor/cerintelor stabilite la nivelul documentatiei de atribuire pentru acestia. In cazul in care 
noul personal nominalizat nu indeplineste criteriile/cerintele stabilite la nivelul documentatiei de 
atribuire Entitatea Contractanta nu va accepta validarea persoanei/persoanelor nominalizate. 

 
 
2.2 CERINTE TEHNICE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR 
 
2.2.1 CERINTE TEHNICE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE  

 
Activitatea de Proiectare cuprinde: 
 

2.2.1.1 Proiectare reabilitare/optimizare/sistematizare sistem de distributie, 

Proiectare reabilitare/optimizare/sistematizare sistem de distributie, care consta in realizarea 

tuturor activitatilor si serviciilor necesare elaborarii documentatiilor tehnice, proiectelor tehnice, precum si 

pe cele necesare obtinerii avizelor, a proiectului tehnic pentru desfacere-refacere suprafete afectate, a 

studiilor geotehnice (cu foraje care sa cuprinda informatii cu privire la structura terenului de fundare), a 

ridicarilor topografice vizate de Oficiul de Cadastru, planuri OCPI, a expertizelor tehnice, a proiectelor de 

managementul traficului, a documentatiei SSM, a sectiunilor/detaliilor pentru Camin din beton, a intregirii 

instalatiilor de utilizare, Dispozitii de santier (dupa caz), obtinerea vizei spre neschimbare a entitatii emitente 

a Autorizatiei de Construire pe documentatiile tehnice intocmite conform avizelor solicitate prin Certificatul 

de Urbanism, obtinerea unei Autorizatii de Construire noua sau de finalizare, inclusiv 

verificarea/reverificarea tuturor documentatiilor, de catre verificatori atestati conform legislatiei in vigoare. 

2.2.1.2 Proiectare Proiecte de specialitate, 

Proiectare Proiecte de specialitate, care consta in realizarea tuturor activitatilor si serviciilor 

necesare elaborarii Proiectelor de specialitate, obtinerea avizelor/autorizatiilor, inclusiv 

verificarea/reverificarea acestora de catre verificatori atestati conform prevederilor legale in vigoare, cu 

asigurarea asistentei tehnice de catre proiectantul de specialitate pe durata realizarii lucrarii, pana la 

PVRTL, etc. Acestea  vor fi intocmite obligatoriu prin grija Contractantului de catre firme specializate si 

agrementate, conform legislatiei in vigoare si vor fi decontate din suma fixa alocata ’’cheltuielilor 

incidentale’’(sumă ce se va regăsi în oferta financiară), in baza contractelor si facturilor dintre Contractant 

si firma de proiectare specializata si agementata pentru intocmirea acestor proiecte. Inainte de contractarea 
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proiectului de specialitate, Contractantul va transmite minimum doua oferte de pret pe e-mail in atentia 

Departamentului Inginerie Retea - Serviciul Expertiza, e-mail: Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-

retele.ro, termenul de livrare a proiectului, autorizatiile de agrementare a firmelor de specialitate (in functie 

de tipul proiectului) in scopul agreerii in prealabil a acesteia de catre entitatea contractanta.  

Exemple de proiecte de specialitate:  

• Proiect traversare cursuri de apa (Administratia Nationala Apele Romane) 

• Proiect de traversare canale de irigatii (Administratia Nationala de Imbunatatiri Funciare) 

• Proiect traversare/paralelism/oblicitate cai ferate (Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” S.A.) 

• Studii pedologice, proiecte de scoatere din circuitul agricol/forestier (Ministerul Agriculturii si    
Dezvoltarii Rurale) 

• Studii de coexistenta (inclusiv analize de risc) 

• Proiecte de specialitate in domeniul constructiilor/ instalatiilor pe structura metalica 

• Expertize tehnice conducte 

• Expertize tehnice poduri 

• Expertize tehnice estacade 

• etc. 
Avand in vedere faptul ca, ’’Cheltuielile incidentale’’ reprezintă o rezervă la dispoziţia entităţii 
contractante şi nu este obligatoriu a fi cheltuită în totalitate, ci strict pentru destinaţia pentru care a 
fost alocată de la început în documentaţia de atribuire, dacă apar proiecte ce se încadrează în 
această destinaţie, acestea vor fi platite din suma fixa de cheltuieli incidentale.  
 
Astfel propunerea financiară ce trebuie întocmită de ofertanţi va conţine o linie bugetară distinctă pentru 
’’Cheltuielile incidentale’’ (in suma fixa), dedicată proiectelor de specialitate, evidenţiate la nivel general, 
având în vedere că necesitatea procurării acestora nu se află sub controlul vreuneia dintre părţile 
contractului, neputându-se anticipa frecvenţa apariţiei în practică. Sumele în cauză nu pot fi folosite altfel 
decât pentru articolele/elementele pentru care au fost destinate iniţial, respectiv proiecte de specialitate. 
 Contractantul are obligația sa transmită Entității contractante, contractele încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţii declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi 
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract. 
Entitatea contractantă solicită Contractantului să îi notifice orice modificări ale acestor informații pe durata 
contractului, precum și informațiile obligatorii privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în 
lucrările sau serviciile respective. 
Pe parcursul derulării contractului, Contractantul nu are dreptul de a introduce un subcontractant fără 
acceptul entitătii contractante. 
 
Activitatea de proiectare se va realiza cu respectarea documentelor puse la dispozitie la momentul 
ofertarii de catre Entitatea Contractanta, respectiv: Tema de Proiectare, Certificatul de Urbanism, 
Autorizatia de Construire in regim de Urgenta si Avize, dupa caz. Contractantul are obligatia de a 
obtine toate avizele, autorizatiile, acordurile legale, expertize, - proiecte de specialitate, solicitate 
prin Certificatul de Urbanism sau identificate conform situatiei din teren si de a completa Autorizatia 
de Construire in regim de urgenta cu Documentatia Tehnica – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E. sau D.T.A.D.) 
– impreuna cu toate avizele si acordurile obtinute, precum si actul administrativ al autoritatii 
competente pentru Protectia Mediului. 
 
Pentru realizarea proiectului tehnic Contractantul are obligatia sa utilizeze planuri cadastrale in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 
Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti/firme autorizate (cu autorizatii valabile la data 
intocmirii), respectand normele tehnice si toata legislatia in vigoare. 
Contractantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la faza de executie, inclusiv aspectele de 
mediu generate de lucrarile de executie, impactul asupra mediului si masurile de diminuare sau 
eliminare a impactului negativ. In cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor enumera 
riscurile identificate si masurile de contracarare a acestora. 
 Contractantul va completa Anexa 18 – Fişa aspecte şi riscuri de mediu in care vor preciza tipurile de 
deseuri rezultate din activitatea de executie si modalitatea de depozitare provizorie si de eliminare 
provizorie a acestora. 
Proiectarea se va realiza in mod obligatoriu pentru regimul de functionare MEDIE PRESIUNE din punct de 
vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, aceasta specificatie fiind cuprinsa in titulatura proiectului 
si continutul acestuia indiferent de regimul de presiune existent. 
In situatia in care conducta proiectata se va cupla/ racorda in sistemul de distributie care functioneaza in 
regim de RP/JP, in documentatiile tehnice se va face urmatoarea specificatie „Instalatia de 
racordare/Conducta nou proiectata de MP se va racorda/ cupla in conducta existenta RP/JP si va putea 
functiona in viitor in regim de medie presiune”. 

mailto:Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro
mailto:Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro
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In cazurile in care nu este posibila realizarea lucrarilor in regim de Medie Presiune, Contractantul va aduce 
la cunostinta reprezentantului Entitatii Contractante (DGSR) motivele aferente si se vor intreprinde 
demersuri pentru identificarea solutiilor necesare finalizarii lucrarii. 
Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in sistemul de distributie gaze naturale se intocmesc in 
conformitate cu prevederile ORD. ANRE 89/2018 si ale legislatiei in vigoare. 
Proiectele întocmite pe baza rapoartelor de expertiză tehnică de calitate trebuie însuşite de către autorii 
expertizelor, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse. 
Proiectul tehnic pentru desfacere-refacere suprafete afectate va fi verificat de catre un verificator de 
proiecte autorizat prin grija Contractantului si vizat spre neschimbare de catre emitentul AC. Acesta va 
contine obligatoriu planul de control pe faze determinate, validat conform legislatiei in vigoare. 
Documentatia tehnica pentru reintregirea instalatiilor de utilizare fi verificata si stampilata de catre un 
verificator autorizat MDLPA prin grija Contractantului. 
Obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor de specialitate se va face prin grija 
proiectantului de lucrari de specialitate. Componenta proiectul tehnic aferent acestor lucrari va respecta 
legislatia in vigoare.  
Proiectele tehnice de specialitate vor fi verificate de catre un verificator de proiecte autorizat prin grija 
proiectantului de lucrari de specialitate si avizate de catre autoritatile competente. Acestea vor contine 
obligatoriu planul de control pe faze determinate, validat conform legislatiei in vigoare. 
 
Proiectele tehnice vor fi transmise in format electronic catre Dirigintele de santier si dupa validarea de catre 
AOL, proiectele tehnice aferente lucrarii de reabilitare conducte si bransamente gaze naturale, vor fi 
verificate de catre verificatori de proiecte autorizati ANRE conform legislatiei in vigoare, prin grija 
Contractantului si vor fi depuse la DGSR, in atentia Departamentului Inginerie Retea – Agentie Operationala 
Lucrari pe raza careia se desfasoara lucrarea. 
 
Dupa verificarea de catre Dirigintele de santier, Proiectul tehnic va fi transmis catre BRST-ul care 
deserveste judetele pe raza carora se desfasoara lucrarea, in vederea verificarii componentei si 
integralitatii documentelor. 
 
Proiectele tehnice incomplete/incorecte, vor fi returnate contractantului pentru 
completare/corectare de catre AOL. 
In situatia in care proiectele tehnice sunt returnate, Contractantul are obligatia de a depune 
documentatia corectata in termenul solicitat de Entitatea Contractanta. 
 
Contractantul va depune la DGSR – in atentia Departamentului Inginerie Retea – Agentie Operationala 
Lucrari pe raza careia se desfasoara lucrarea, urmatoarele: 

▪ 2 exemplare din Proiectul Tehnic, planse si detalii de executie (inclusiv capitol pentru realizarea 
provizoratelor pentru conducte si bransamente, dupa caz); 

▪ 1 exemplar din Documentatia Tehnica, vizata spre neschimbare de Autoritatea emitenta; in mod 
obligatoriu va contine originalele CU si a tuturor avizelor/acordurilor si autorizatiilor obtinute pentru 
lucrari; 

▪ 2 exemplare Proiect de desfacere-refacere suprafete afectate intocmit conform conditiilor de 
refacere impuse de entitatea competenta (Primarie, ADP, emitent Autorizatie de spargere), dupa 
caz;  

▪ 2 exemplare din Proiectul de specialitate, daca este cazul 
▪ 2 exemplare din Expertizele tehnice, dupa caz, intocmite de experti tehnici atestati pe 

domenii/subdomenii si specialitati, solicitate de entitatea contractanta in mod expres (expertize 
drum), sau daca prin CU/Avize se impune obtinerea unui acord pentru interventii asupra 
constructiilor existente (retea gaze naturale, poduri, etc); 

▪ 2 exemplare din Proiectul de Managementul traficului, validat de Politia Rutiera (dupa caz); 
▪ 2 exemplare de documentatia tehnica pentru reintregirea/modificarea instalatiilor de utilizare, 

conform NTPEE - 2018; 
▪ 1 exemplar cu planul de securitate şi sănătate a muncii (SSM), intocmit Conform HG 300/ 

02.03.2006, privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau 
mobile, elaborat, prin grija Contractantului, de un coordonator SSM desemnat pentru etapa de 
elaborare a proiectului. Planul de securitate si sanatate a muncii, impreuna cu Dosarul de Interventii 
Ulterioare si Registrul de Coordonare va fi predat dirigintelui de santier inainte de demararea 
lucrarilor;  

▪ 2 exemplare Dispozitii de santier, daca e cazul; 
 
In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire/ obtinerea unei 

noi Autorizatii de Construire, la solicitarea Entitatii  Contractante, Contractantul va intocmi documentatia 
necesara. 
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Pe parcursul lucrarii, Contractantul va pune la dispozitia reprezentantului DGSR (diriginte de 
santier) planuri de situatie si detalii de cuplare aferente, validate de verificator pentru fiecare etapa 
de executie. Detaliul de cuplare va fi agreat in prealabil de catre reprezentantul Exploatare Retea. 
Documentația va fi depusă fizic și pe suport electronic.  
 
Piesele desenate din proiect se vor realiza în sistem *.dwg și *shp, pe baza măsurătorilor topografice și 
viza Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Județean. Măsurătorile topografice vor fi efectuate în 
sistemul de proiecție național STEREOGRAFIC 70. Toate măsurătorile topografice vor fi transmise în fișiere 
electronice format SHP; structura SHP va fi conform Anexa 36 - Dosar GIS structura SHP. Piesele desenate 
vor fi realizate având în vedere cerințele DGSR, specificate în Anexa 2 - Specificații Tehnice Privind 
Activitatea de Măsurători Topografice și Anexa 3 - Cerințe întocmire planuri. Grosimea liniilor solicitate prin 
Anexa 3 - Cerințe întocmire planuri este de 40 pentru elementele de tip "rețea proiectată" și "branșament 
proiectat" și este "by default" pentru elementele de tip "rețea existentă" și "branșament existent". 
Elementele care nu se regăsesc în lista cu semnele convenționale prezentate în Anexa 3, vor fi 
reprezentate grafic de către proiectant pe planurile de situație și se vor regăsi în legendele prezentate pe 
acestea. Planurile proiectului (coordonatoare) vor fi realizate în format *.dwg, vor fi listate pe format maxim 
A1, la scara 1: 500 sau 1:1000, secțiunile la scara 1:100 iar planurile de încadrare în zonă și de racordare 
a planșelor la scara 1:5000-1:10000. Planșele se vor prezenta la DGSR și pe e-mail, împreună cu restul 
documentației, la fiecare faza de depunere. 
 
Dispozitiile de santier intocmite de proiectant si confirmate de catre dirigintele de santier vor fi validate de 
catre verificatori de specialitate, prin grija Contractantului, conform  legislatiei in vigoare. 
Dispozitii de santier, daca este cazul, se vor transmite in 2 exemplare pe hartie si prin e-mail catre 
Departamentului Inginerie Retea –Agentie Operationala Lucrari pe raza careia se desfasoara lucrarea  - 
dirigintele de santier si adresa de e-mail: sui@distrigazsud-retele.ro. Dispozitiile santier vor respecta 
formatul stabilit prin Anexa 21.1 - Formular Dispozitie de Santier si Anexa 21.2 - Centralizator Dispozitie de 
Santier. 
Depunerea tuturor documentatiilor tehnice in DGSR se va face cu Adresa de inaintare si opis (cu nr./data 
de inregistrare in DGSR). 
Contractantul are obligatia de a se prezenta la DGSR in vederea sustinerii documentatiei in cadrul comisiilor 
de avizare la solicitarea DGSR. 
 
Stabilire solutie tehnica  
Proiectul tehnic va avea la baza Tema de Proiectare (parte scrisa si planuri) intocmita de catre Distrigaz 
Sud Retele (cu toate informatiile referitoare atat la reteaua/situatia existenta, cat si la reteaua/situatia 
propusa), transmisa contractantului in format pdf si documentele incheiate in teren pe parcursul executiei.  
Solutia de amplasare a elementelor sistemului de distributie se va stabili de catre contractant, cu 
consultarea prealabilă a reprezentantilor DGSR.  
Contractantul are obligatia de a vizita amplasamentul in maximum 5 zile de la data primirii contractului 
de la entitatea contractanta, inainte de depunerea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Avizelor 
solicitate prin Certificatului de Urbanism, pentru identificarea strazilor sau zonelor pe care se va realiza 
proiectul si a situatiei existente a sistemului de distributie gaze naturale. Vizitarea amplasamentului va fi 
formalizata prin incheierea unui Proces Verbal de vizitare amplasament_dupa contractare (Anexa 
12.2) intre Contractant si reprezentantul DGSR (Sef Sector/sef FOL/Diriginte de santier), insotit de 
poze relevante privind starea carosabilului si utilitatile vizibile existente (stalpi, camine, canalizare, etc). 
Proiectantul nu va proiecta retele pe alte strazi sau zone decat cele cuprinse in tema de proiectare. In 
situatia in care sunt diferente intre tema de proiectare si situatia din teren, proiectantul are obligatia de a 
informa, în scris entitatea contractanta, in atentia Departamentului Inginerie Retea – Agentie Operationala 
Lucrari pe raza careia se desfasoara lucrarea. Finalizarea documentatiilor cu modificari fata de prevederile 
din tema de proiectare se va face numai dupa obtinerea acordului scris din partea entitatatii contractante. 
Contractantul va contacta sau va solicitala  autoritatile competente (Primarie, Administratia Domeniului 
Public – ADP – serviciul tehnic, societatea impusa de Primarie in cazul strazilor in garantie, dupa caz) 
eliberarea Autorizatiei de spargere. 
Daca se constata diferente intre impunerile din PV de predare amplasament /Autorizatia de Spargere si 
HCL/avizele ADP obtinute, contractantul va face demersuri la autoritati pentru clarificarea acestor diferente. 
Expertizele de drum se vor prezenta daca au fost solicitate in Certificatul de Urbanism, vor contine  
informatii detaliate cu privire la categoriile de carosabil afectate (asfalt, spatiu verde, beton etc.), atat de 
traseul conductelor cat si al bransamentelor, prelevare de carote in zona carosabilului/trotuarului asupra 
caruia se intrevine si fotografii ale probelor prelevate din teren. 
 
Contractantul va obtine toate avizele/acordurile specificate in Certificatul de Urbanism (inclusiv reteta de 
refacere de pavaje emisa de serviciul tehnic din Primarie) pe numele Distrigaz Sud Rețele SRL.  
Pentru lucrari amplasate in zona cursurilor de apa, cailor ferate, se vor obtine in mod obligatoriu avizele si 
autorizatiile necesare pentru amplasarea retelei  proiectate chiar daca nu sunt specificate in Certificatul de 
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Urbanism sau in alte avize. Proiectele tehnice de specialitate vor fi verificate de catre un verificator de 
proiecte autorizat prin grija proiectantului de lucrari de specialitate si avizate de catre autoritatile 
competente. Acestea vor contine obligatoriu planul de control pe faze determinate, validat conform 
legislatiei in vigoare. 
Anterior demararii executiei, proiectantul se asigura prin ridicari TOPO si extrase de Carti Funciare la zi, ca 
solutia de executie propusa nu afecteaza proprietati private. 
Daca solutia proiectata impune, sau din Certificatul de Urbanism si avize reiese faptul ca traseul 
conductelor traversează proprietati private, contractantul va pregati planul de situatie cu ridicarea TOPO si 
extrasele de Carti Funciare la zi, va analiza si va propune, dupa caz, posibilitatea modificarii solutiei tehnice 
in vederea evitarii prorietatilor private. 
 
Materialul tubular care se va utiliza in proiect este stabilit de catre DGSR prin tema de proiectare (TP).  
In cazul utilizarii materialului tubular din otel, pentru conducte montate subteran, se va prevedea teava din 
otel preizolata cu polietilena extrudata, care va respecta cerintele din Anexa 14.4 - Tevi de otel neizolate si 
preizolate pentru sisteme de distributie gaze naturale_ST – TOLNP,  iar in cazul utilizarii materialului tubular 
din PE  se vor utilizanumai tevi din PE 100 SDR 11 care va respecta cerintele din Anexa 14.6 - Tevi de gaz 
din polietilena de inalta densitate PEHD 100 SDR 11 vs1_ST – TG.  

Punerea in opera a proiectului se va realiza cu materialele puse la dispozitie de DGSR conform 
Anexa 4 - Lista materiale puse la dispozitie de DGSR, si vor respecta prevederile specificatiilor tehnice din 
Anexa 14.3 - Robinete de otel cu sfera_ST – ROLS, Anexa 14.5 - Robinete din polietilena PEHD 100 SDR 
11 vs1_ST – RPEHD,  Anexa 14.9 - Fitinguri de polietilena PEHD100 SDR 11vs3_ST – FPEHD, Anexa 
14.11 - Robinete de alama cu sfera_ST – RALA, Anexa 14.12 - Robinete cu clapeta fluture si reductor, 
Anexa 14.13 – Cămin de gaze pentru protecție și vizitare vane PE si Anexa 14.6 - Tevi de gaz din polietilena 
de inalta densitate PEHD 100 SDR 11 vs1_ST– TG,  restul materialelor (teava de OL, fitinguri de OL, tuburi 
de protectie, rasuflatori,etc), vor fi achizitionate de catre contractant, si vor respecta specificatiile tehnice 
din Anexa 14.4 - Tevi din otel neizolate si preizolate pentru retele de gaze naturale_ST-TOLNP, Anexa 
14.10 - Fitinguri din fonta vs2_ST – FTFO si Anexa 11 – Rasuflatori pentru spatiu carosabil si rasuflatori 
pentru spatiile verzi, montate pe retelele de distributie gaze naturale 
 
Lista de materiale puse la dispozitie de DGSR, va fi intocmita de catre contractant conform Anexa 
5.1 - Lista materiale DGSR si va fi transmisa la DGSR – AOL, pentru realizare de rezervari/referate de 
materiale de catre BRST. Lista materiale puse la dispozitie de DGSR poate suporta modificari ce vor fi 
comunicate Contractantului de catre entitatea contractanta. 
 
Bransamente gaze naturale  
Prin tema de proiectare vor fi puse la dispozitia contractantului date referitoare la bransamentele existente, 
propuse la inlocuire. Corectitudinea acestor informatii va fi verificata de catre contractant la vizita in teren 
Bransamentele existente PE80/ PE100 SDR11 se vor inlocui si se vor cupla la conductele nou proiectate. 
Bransamentele se vor proiecta pana la limita de proprietate a imobilelor, cu intregirea instalatiilor de utilizare 
astfel incat sa fie afectata cat mai putin fatada imobilelor. 
In cazul bransamentelor fara anod de protectie, se vor respecta specificatiile tehnice conform Anexa 14.8 
- Capete de bransament fara anod de protectie (reisere)_ST – CBFAP. Se va avea in vedere introducerea 
sistemului de siguranța pentru branșamentele de gaz, asigurat prin dispozitivul GAZ STOP, montat pe 
ieșirea teului de branșament, prin care se urmărește ca, in cazul ruperii accidentale a conductei de 
branșament, sa se evite producerea unor explozii, răniri de persoane, pierderi de gaz. Dispozitivul de 
siguranța GAZ STOP introduce unele constrângeri de care trebuie sa se tina seama in procesul de 
proiectare si / sau alegerea tipului de teu de branșament, cum ar fi debitul de gaz, presiunea si diamentrele 
conductei si bransamentului, calculate conform specificatiilor tehnice puse la dispozitie de catre DGSR in 
Anexa 20 - Procedura de calcul Dispozitiv  GAZ STOP. 
In cazul bransamentelor comune pentru doua numere cadastrale, acestea vor fi inlocuite cu bransamente 
proprii pentru fiecare numar cadastral in parte, sau cu un singur bransament comun, daca acesta poate fi 
amplasat la limita de proprietate dintre cele doua imobile. Fiecare bransament nou va fi prevazut la capat 
cu un post de reglare-masurare (un regulator si unul sau mai multe contoare) care va fi amplasat la limita 
de proprietate. In cazuri exceptionale, cand situatia nu permite montarea tuturor contoarelor la limita de 
proprietate, acestea vor ramane pe pozitiile existente (exemple de cazuri exceptionale: lipsa spatiu de 
montare, impact puternic negativ din punct de vedere estetic, numar mare de contoare, avize negative, 
etc). 
Firidele pentru postul de reglare masurare se vor amplasa la limita de proprietate in decupajul gardului sau 
in nisa cladirilor; in cazul in care starea cladirilor nu permite montarea in nisa se poate lua in considerare 
montarea firidelor pe fatada principala, sau la limita imprejmuirii imobilului, lipite de elementele construite 
si la baza acestora (conform cerintelor din Certificatul de urbanism/Avize), realizandu-se si reintregirea 
instalatiilor de utilizare.  
Firidele postului de reglare, reglare-măsurare vor respecta specificatiile tehnice  din Anexa 6.1 - Firide de 
gaz echipate si neechipate vs2_ST – FGEN si se vor monta conform Anexa 6.2 - Referential tehnic montare 
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firide in SD  si Anexa 10 – Detalii tipuri de firide, amplasate la limita de proprietate (cazul imobilelor 
proprietate privată), alipite construcţiilor (cazul instituţilor publice sau al blocurilor) sau ingropate conform 
Anexa 14.7  
Decizia de montaj firide ingropate apartine DGSR in functie de conditiile tehnice din teren si avizele 
detinatorilor de retele. 
 
In cazul blocurilor de locuinte alimentate in prezent prin bransamente comune, se vor proiecta bransamente 
la fiecare scara si se vor intregi instalatiile de utilizare aferente.  
Contractantul va face analiza respectarii conditiilor tehnice pentru realizarea bransamentelor si PR/PRM-
urilor pentru fiecare scara in parte si la intocmirea proiectului tehnic va avea in vedere urmatoarele: 

• pentru cazurile in care sunt indeplinite conditiile tehnice pentru realizarea bransamentelor si 
PR/PRM-urilor la fiecare scara de bloc, cu respectarea specificatiilor din Referentialul tehnic de 
montare firide în sistemul de distributie - Anexa 6.2, contractantul va obtine obligatoriu acordul 
Asociatiei de Proprietari pentru amplasarea postului de reglare si modificarea instalatiei de utilizare, 
conform Anexa 7- Formular interogare client pentru amplasare si pozitionare firida. 
Acordul Asociatiei de Proprietari va fi atasat la proiectul tehnic. Posturile de reglare masurare / 
SRM se vor amplasa cu respectarea cerintelor de montaj. Firidele se vor monta la o inaltime de 
600 mm față de cota 0 a solului;  

• In cazul blocurilor de locuinte sau in cazul cladirilor cu acces direct de pe domeniul public (fara 
gard) firida se va monta lipita de fatada imobilului cu respectarea legislatiei in vigoare. In aceste 
situatii, pentru respectarea distantelor de siguranta, este permisa montarea firidei cu respectarea 
specificatiilor din Referentialul tehnic de montare firide în sistemul de distributie - Anexa 6.2. 

Contractantul va avea obligatia solicitarii consumatorilor sa-si exprime optiunea in scris asupra modalitatii 
de montare a firidei: incastrata sau alipita constructiei, pentru o mai buna informare a consumatorilor, 
Contractantul trebuie sa expliciteze si sa prezinte acestora ambele variante, cu respectarea celor mai sus 
precizate in Referentialul tehnic de montare firide în sistemul de distributie - Anexa 6.2 si Formular 
interogare client pentru amplasare si pozitionare firida - Anexa 7. 
Contractantul va avea obligatia intocmirii unui tabel cu toate imobilele care au bransamente sau la care 
urmeaza sa se construiasca bransamente noi, conform optiunii scrise a consumatorului care va cuprinde 
modalitatea de montare a firidei (incastrata/alipita/pe soclu/ingropata), stabilita conform celor sus 
prezentate. Acest tabel si formularele mentionate vor constitui parte componenta a proiectului tehnic. 
Pentru situatiile in care exista firida incastrata, se va prevedea in proiectul tehnic, in functie de conditiile din 
teren, inlocuirea regulatoarelor si posturilor de masurare in firidele incastrate existente. De asemenea se 
vor prevedea in cadrul proiectului (memoriu tehnic, antemasuratori, scheme izometrice) operatiile necesare 
pentru reconditionarea firidelor si inlocuirea regulatoarelor si posturilor de masurare in firidele existente.  
 
Regulatoarele de presiune care se vor monta la bransamentele blocurilor de locuinte trebuie sa poata 
asigura, conform specificatiilor din TP debitul de perspectiva Qt, corespunzator situatiei in care toate 
apartamentele deservite ar fi dotate cu microcentrale proprii si masini de gatit.  
 
Izolarea conductelor din OL 
La proiectarea unui tronson subteran – suprateran (material tubular oţel), protectia acestuia se va realiza 
conform Normelor Tehnice in vigoare. 
 
Tuburi de protectie, rasuflatori 
Montarea conductei/bransmentului in tub de protectie se va face in urmatoarele situatii: 

➢ la intersectiile cu alte utilitati unde nu se poate respecta conditia de cel puţin 200 mm deasupra 
celorlalte instalaţii sau constructii subterane; 

➢ Subtraversarea liniilor de tramvai se face în tub de protecţie din oţel, la adâncimea de minim 1,5 m 
de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protecţie a conductei de gaze 
naturale; 

➢ la reducerea cu 20% a distantelor de siguranta intre conductele subterane de gaze naturale si 
diferite constructii si instalatii prevazute in NTPEE - 2018 art 35. 

 
În cazul conductelor din polietilenă se vor utiliza, după caz, tuburi de protectie din polietilenă, beton sau 
oţel.  
La montajul tuburilor de protecţie se vor folosi distanţiere din plastic între conductă şi tubul de protecţie, iar 
capetele tubului vor fi protejate cu burdufuri din cauciuc. 
Protectia conductelor si bransamentelor de distributie a gazelor naturale, la intersectia cu traseele cablurilor 
electrice, se va realiza numai cu tuburi de protectie din beton sau cu tub de polietilena cu pat de caramida. 
Montarea conductei/bransamentului în tub de protecţie va fi detaliata de către contractant pe planul 
lucrărilor proiectate. Dacă este necesar, contractantul va face si secţiuni longitudinale cu modul de pozare 
a conductei/branşamentului în tub, astfel încât prin acestea să evidenţieze adâncimea de pozare a tubului 
de protecţie, lungimea totală a tubului de protecţie, diametrul acestuia, materialul din care este realizat, 
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distanţa faţă de utilitaţile traversate, poziţia răsuflătorilor si tipul acestora, lungimea tubului de protecţie de 
o parte şi de alta a obstacolului traversat, coturi suplimentare pentru coborârea nivelului conductei dacă 
este cazul, etc.  
Pe planul proiectului se vor specifica: lungimile tuburilor de protectie, diametrele si materialele din care sunt 
confectionate acestea iar la partea desenata se va realiza un detaliu de executie pentru montaj tub de 
protectie.  
Montajul tubului de protectie se va face conform Anexa 8 – Montare tub de protectie. 
Materialele utilizate pentru tuburile de protectie de polietilena vor avea o culoare neagra, fara dunga 
galbena, cu marcaje cf. Standard (DN, lot etc.) si denumirea de „tub de protectie gaze”. 
La executia retelelor de distributie se vor utiliza numai rasuflatori conform specificatiilor din Anexa 11 – 
Rasuflatori pentru spatiu carosabil si rasuflatori pentru spatiile verzi, montate pe retelele de distributie gaze 
naturale. 
 
Rasuflatorile se vor monta conform Normelor Tehnice in vigoare, astfel: 
- pentru conductele executate din otel in zone construite, cu densitate mare de construcţii subterane, se 
montează răsuflători: 
a) deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor din 
interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m, se realizează drenaj 
continuu între suduri; 
b) la capetele tuburilor de protecţie; 
c) la ieşirea din pământ a conductelor de distributie a gazelor naturale sau a racordurilor; 
d) la ramificaţiile conductelor de distributie a gazelor naturale şi la schimbările de direcţie.  
-  pentru conductele executate din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate 
cu diverse instalaţii subterane, pe reţelele de distribuţie astfel: 
a) la capetele tuburilor de protectie;  
b) in alte situatii deosebite evidentiate de Contractant sau de catre operatorul de distributie.  
 
Detalii de cuplare 
Proiectul tehnic va cuprinde obligatoriu planul de situatie, cu punctele de cuplare si detaliile de cuplare 
ale conductei proiectate la reteaua de distributie gaze naturale existenta, materialele si operatiile necesare 
realizarii cuplarii. Acestea vor fi clar definite atat pentru cuplarile definitive, cat si pentru cele provizorii, 
respectand specificatiile din Anexa 13 - Metodologie privind cuplarea conductelor OL-PE_si  Anexa 27 - 
Ghid informativ solutii cuplare si/sau din documentele elaborate de Distrigaz Sud Retele in acest sens, si 
vor fi agreate de catre reprezentant Exploatare Retea. 
Operatiile aferente cuplarii conductei proiectate la reteaua de gaz in functiune se vor realiza de catre 
Distrigaz Sud Retele SRL. Desfacerea si refacerea carosabilului vor fi realizate de catre Contractant. 
Pe detaliile de cuplare se vor evidentia explicit sudurile de cuplare care se vor realiza de catre DGSR, 
validate de catre reprezentant Exploatare Retea. 
Cuplarea tronsoanelor de conducta proiectate la alte tronsoane de conducte aflate in curs de executie, care 
inca nu au fost puse in functiune, se va face de catre Contractant. 
 
Modificari instalatii de utilizare pentru aduceri la limita de proprietate 
Documentatia tehnica va cuprinde toate operatiile necesare modificarilor instalatiei de utilizare: 

• Demontari parti componente existente ale IU; 

• Achizitie materiale, montare teava, fitinguri, dispozitive de sustinere, robineti, vopsire;  

• Proba presiune; 

• Degajarea materialelor excedentare si transport. 
 
Realizarea aducerii la limita de proprietate a PRM-urilor (PM-urilor) se va face prin aplicarea urmatoarelor 
criterii generale, dupa caz si in conformitate cu eventualele solicitari ale Entitatii Contractante, transmise 
pe parcursul executiei lucrarilor: 

• alimentarea instalatiei de utilizare dintr-o cladire cu un singur contor - se va aduce la limita de 
proprietate intregul ansamblu PRM (PM), acesta urmand a se monta in firida complet echipata pusa 
la dispozitie de entitatea  contractanta; 

• alimentarea instalatiilor de utilizare situate pe aceeasi proprietate, dintr-o cladire  imobil cu 2 contoare 
- se vor aduce la limita de proprietate ambele contoare, si se vor intregi cele doua instalatii de utilizare; 

• pentru un imobil cu mai mult de 2 contoare, de regula acestea vor fi aduse la limita de proprietate, cu 
exceptia condominiilor. In cazul exceptional in care aducerea la limita de proprietate a contoarelor nu 
este posibila, proiectantul va propune aducerea la limita de proprietate numai a postului de reglare, cu 
pastrare pe pozitie a contoarelor si justificarea solutiei tehnice propuse. In acest caz se va monta pe 
fiecare contor (in cazul in care nu este montat deja) cate un element de inchidere (robinet);  

• in cazuri exceptionale, pentru cladirile de patrimoniu la care nu se poate realiza solutia supraterana, 
intrarea bransamentelor sau instalatiilor de utilizare in cladiri se realizeaza prin intermediul unui camin 
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de aerisire in care se monteaza robinetul de bransament si/sau de incendiu, dupa caz, cu respectarea 
prevederilor normelor in vigoare 

 
Mentionam ca pentru modificarile mai > de 4ml aduse IUGN se vor intocmi documentele si probele 
necesare, conform legislatiei in vigoare.  

 
Robinete 
Se vor respecta indicatiile din tema de proiectare cu privire la tipul robinetului propus. Se vor monta robinete 
de otel cu sfera tip full bore (cu sectiunea cu trecere totala) cu Dn150mm si 200mm conform specificatiei 
Anexa 14.3 – Robinete de otel cu sfera_ST – ROLS . Robinetele de OL se vor monta in camine de vizitare. 
Pentru caminele de vizitare se vor prevedea Capacele carosabile din material compozit, puse la dispozitie 
de DGSR, conform Anexa 9 - Capac camin vizitare.  
 
Realizarea imbinarilor demontabile si nedemontabile:  

• in vederea realizarii etansarilor la îmbinarile demontabile din oţel: pentru etansarea filetelor se 
utilizeaza snur (banda) din teflon, cu respectarea prevederilor legislative pentru domeniul 
gazelor naturale 

• pentru asigurarea securitătii si evitarea posibilelor incidente la sudarea teurilor de bransament 
din OL la conductele existente in functiune din OL: personalul desemnat de catre operatorii 
economici va utiliza înainte de a efectua sudura, dispozitivul digital/electronic de masurare 
grosime perete teavă OL iar in cazul masurarii unei grosimi perete teava < 3 mm, va notifica 
FOL-ul pentru a intreprinde actiuni specifice iar sudura se va realiza dupa acceptul FOL. 

 
Dezafectarea conductelor/bransamentelor existente. Proiectul tehnic trebuie sa contina un capitol cu 
informatii cu privire la reteaua care se dezafecteaza, modalitatea de dezafectare (prin blindare si/sau 
demontare) precum si reprezentarea grafica pe plan a retelei dezafectate.  
Cuplarea si scoaterea definitiva din functiune a retelei ce se inlocuieste se va face in concordanta cu 
Metodologia privind cuplarea conductelor OL/PE - Anexa 13. 
Inaintea proiectarii lucrarilor, Contractantul efectueaza o identificare a tronsoanelor nedemontabile ale 
conductelor si bransamentelor inclusiv a caminelor ce se vor dezafecta, pe baza planului de amplasare a 
CD/BR. Acesta trebuie sa fie intocmit de catre Contractant in baza informatiilor din tema de proiectare si a 
celor rezultate urmare intalnirii cu reprezentantii ER (Exploatare Retea) si verificat/validat de seful de 
FOL/Sector.  
Activitatile ce vor fi executate de Contractant impreuna cu reprezentantii ER sunt: 

• marcarea pe planul de amplasare CD/BR a tronsoanelor ce se vor dezafecta; 

• verificarea corespondentei diametrului nominal al CD/BR pe plan si in teren; 
La finalizarea actiunilor de mai sus se intocmeste Proces Verbal identificare CND,BR,CV nedemontabile, 
conform Anexa 22 - semnat de Contractant si reprezentant ER. 
In proiectul tehnic vor fi evidentiate si sondajele pentru identificare conducte existente ce se dezafecteaza. 
In cazul cand este necesara dezafectarea unor vane din otel, montate in camine de vizitare, se va mentiona 
in memoriu de prezentare a lucrarii acest lucru, cu specificarea operatiilor necesare (demontare vana, 
blindare conducta, demontare capac camin, demolare camin si umplere cu pamant/balast a gropii si 
refacerea pavajului, daca este necesar).  
Placile, capacele de camin si vanele vor fi recuperate iar pe conductele dezafectate vor fi sudate capace. 
In proiectul tehnic se va prevedea dezafectarea rasuflatorilor dupa dezafectarea conductei si 
bransamentelor existente. 
In situatia in care nu se poate dezafecta conducta prin scoatere din pamant, reteaua se va tronsona si se 
va blinda la capete. Blindarea se va face numai cu capace de capăt bombate. Proiectanţii vor menționa în 
memoriul tehnic modalitatea de dezafectare a conductelor si branșamentelor și vor marca pe planşele din 
proiectele tehnice, locația gropilor de poziţie pentru tăierea şi blindarea conductelor care se dezafectează. 
Săpatura şi refacerea pavajului aferentă acestor gropi se vor prevedea in lista cu cantităţile de lucrări.  
In memoriu de prezentare a lucrarii Contractantul va insera tabelul care contine lungimile conductelor din 
otel existente, pe diametre, si numarul de regulatoare existente pe capacitati care se dezafecteaza. 
In cazul dezafectarii conductelor/bransamentelor prin scoaterea din pamant a acestora Contractantul va 
informa reprezentantul Exploatare Reţea şi/sau Serviciul Protecţia Mediului şi Reporting in vederea 
asigurării transportului şi valorificarii deşeurilor.  
rezultate, prin Operatorii Economici Autorizați cu care sunt încheiate contracte valabile de către DGSR. 
In situatia dezafectarii conductelor de otel, asigurarea continuitatii protectiei catodice dpdv electric 
se face prin cabluri din cupru montate subteran, cuplate intr-o priza de potential tip PPC (de carosabil) 
montata la nivelul solului. 
Cablurile electrice vor fi montate in tuburi de protectie (in functie de traseul sapaturii) si vor respecta 
conditiile si distantele de securitate impuse fata de canalizatiile subterane existente, conform normelor in  
vigoare. 
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• Pentru lungimi < 30m, se va utiliza cablu tip CYAbYF 4x10 mm² (sau echivalent) 

• Pentru lungimi intre 30÷60m se va utiliza cablu tip CYAbYF 4x16 mm² (sau echivalent)          
 La traversarea altor structuri metalice ingropate, cablurile vor fi amplasate la o distantā pe verticalā de 
minim 0,5 m. 
 
Solutiile de asigurarea a continuitatii protectiei catodice vor fi validate de catre reprezentantii DGSR – 
Protectia Catodica. Costurile aferente lucrărilor de asigurare a continuității protecției catodice din punct de 
vedere electric sunt incluse în prețul ofertat lei/m. 
 

2.2.2 CERINTE TEHNICE PENTRU ETAPA DE EXECUTIE  
 
Contractantul isi va dimensiona numarul de scule,  dispozitive, echipamente şi utilaje,  astfel incat sa se 
asigure desfasurarea optima a lucrarilor in termenul stabilit si in ritmul impus prin contract/caietul de sarcini.  
 
Echipamentele şi utilajele vor fi verificate conform instructiunilor producatorului procedurilor/instrucţiunilor 
proprii sau a altor norme tehnice obligatorii în vigoare.  
Sculele şi echipamentele vor fi verificate la inceperea activitatii si periodic de către personalul care le 
utilizează sau de personalul de specialitate desemnat, al Contractantului, pentru a se asigura că nu au 
suferit avarieri ale componentelor care pot genera accidente de muncă.  
 
A. Obligaţii şi responsabilităţi referitoare la scule / echipamente / autovehicule / utilaje 
 
Personalul sau entitatea ce deţine / utilizează scule / dispozitive/ echipamente / autovehicule / utilaje, are 
următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 
 

▪  să ia măsurile necesare şi să se asigure că sculele / dispozitivele/ echipamentele / autovehiculele 
/ utilajele sunt utilizate în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii la 
termenele scadente, de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale producătorilor; 
▪  să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în 
condiţii normale a sculelor / dispozitivelor/ echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor şi a 
documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale 
acestora; 
▪  să folosească pentru utilizarea / manevrarea conducerea / deservirea sculelor / dispozitivelor / 
echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor numai personal autorizat / agrementat / calificat conform 
prevederilor legale în vigoare, nefiind permisă utilizarea acestora de personal necalificat / neautorizat; 
▪  să asigure supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a sculelor / dispozitivelor/ 
echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor. 

 
DGSR îşi rezervă dreptul de a refuza orice scule, dispozitive, echipamente şi utilaje în baza criteriilor de 
calitate şi a procedeelor de montaj solicitate. 
 
 
B. Dotarea minima necesara cu scule / echipamente / autovehicule / utilaje 
 
Pentru a demonstra capacitatea tehnică de a realiza lucrările conform prevederilor din Caietul de sarcini, 
este necesar ca Ofertantul să dispună de dotarea cu scule, dispozitive, echipamente si utilaje. 
 
În faza de ofertare, pentru a face dovada că dispun de dotarea tehnică minimă necesară, Ofertanții vor 
prezenta în mod obligatoriu următoarele: 
 
1. „Lista cu dotarea minimă necesară”, care va conține în totalitate elementele mai jos prezentate, în 
care se va indica si modalitatea de dispunere (proprietate/chirie). 
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• Lista cu dotarea minimă necesară 
 

Denumire 
Modalitate dispunere 

Numar 
minim 

Proprietate Chirie (buc) 

- dispozitive/utilaje pentru tăiere asfalt si beton;   1 

- dispozitive/utilaje pentru decapare asfal si spargere beton / beton 
armat; 

  1 

- echipamente şi utilaje pentru realizarea săpăturilor mecanizate 
(buldo-excavator, mini excavator); 

  
1 

- echipamente şi utilaje pentru incarcarea materialelor;   1 

- echipamente pentru transportul materialelor;   1 

- echipamente/utilaje pentru realizarea forajelor orizontale;   1 

- generatoare de curent;   1 

- aparat de sudura cap-cap dotat cu inspector pentru conducte PE;   1 

- aparat de sudura electrofuziune pentru conducte PE;   1 

- aparate de sudura electrice conducte din OL;   1 

- Dispozitive pentru realizarea probelor de presiune (cu 
înregistrarea continua a valorilor presiunilor si temperaturilor); 

  
1 

- echipamente şi utilaje pentru compactarea straturilor de umplere;   1 

 
 
2. Documente din care să reiasă modalitatea de dispunere indicată în “Lista cu dotarea minimă necesară” 
pentru sculele, dispozitivele, echipamentele, utilaje enumerate (ex. facturi, contracte, extrase registre 
mijloace fixe/obiecte de inventar, etc.).  
 
3. În plus, față de documentele precizate la punctele 1 și 2, Ofertanții vor prezenta o declarație pe propria 
răspundere, prin care își vor asuma că: 

1. în vederea realizării lucrărilor conform Caietului de sarcini, vor asigura toată dotarea necesară cu 
scule, utilaje, dispozitive, echipamente, suplimentar față de cele prevăzute în “Lista cu dotarea 
minimă necesară”; 

2. sculele / dispozitivele / echipamentele / utilajele implicate în derularea contractului vor fi 
verificate conform instrucțiunilor producătorului și obligațiilor legale în vigoare; 

3. se obligă să folosească pentru utilizarea / manevrarea conducerea / deservirea sculelor / 
dispozitivelor / echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor numai personal autorizat / 
agrementat / calificat conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Declarația pe proprie răspundere mai sus menționată nu înlocuiește obligația Ofertanților de a prezenta 
documentele privind demonstratarea capacității tehnice precizate la punctele 1 și 2. 
 
Demonstrarea capacității tehnice este un criteriu obligatoriu pe care Ofertanții trebuie să îl 
îndeplinească, iar în situația în care nu vor face dovada dispunerii (prin propritate / chirie de 
capacitățile mai sus prezentate – punctul 1 –“Lista cu dotarea minimă necesară”), ofertele tehnice 
vor fi respinse. 
 
DGSR isi rezerva dreptul de a sista executia lucrarilor pe santier daca nu sunt indeplinite conditiile 
mentionate mai sus. 
 

2.3 TERMENE DE PROIECTARE SI EXECUTIE 
 
Termenul de proiectare si executie al lucrarilor este conform Anexa 1.2 - Grafic  de Proiectare si 
Executie – parte componenta a documentatiei de achizitie sectoriala,  si se calculeaza de la data 
incheierii Contractului de proiectare si executie lucrari pana la data receptiei la terminarea lucrarilor 
fara a include termenele aferente activitatilor ce intra in sarcina DGSR: receptie tehnica, PIF, PVRTL, etc. 
Termenul de obtinere al avizelor solicitate prin CU este de 3 luni de la data semnarii contractului de 
catre ambele parti. 
Termenul de depunere/completare a documentatie la primarie in vederea obtinerii vizei spre 
neschimbare este de 15 zile de la data obtinerii ultimului aviz. 
Termenul de depunere DTAC vizat spre neschimbare si PTh la DGSR este de 40 zile de la data 
obtinerii ultimului aviz. 
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In cazul in care exista impuneri ale Autoritatilor Locale in ceea ce priveste termenul de realizare al 
lucrarilor, Contractantul va respecta termenul impus. 
 
Termenul de realizare al contractului include activitatile de: 
- Proiectare si studii de specialitate (de ex: fără a se limita la studii topografice, ridicări topografice, 

proiecte de specialitate, proiect management de trafic, proiect desfacere/refacere carosabil, etc) 
- Intocmire documentații si obtinere avize şi autorizaţii;  
- Organizare de şantier;  
- Desfacere suprafeţe - Conducte + Branşamente;  
- Realizare alimentari temporare (dupa caz);  
- Montaj Conducte + Branşamente  (inclusiv realizare de camine si montare de vane, executie foraje, 

montare tuburi de protectie, montare posturi de reglare); 
- Refacere suprafeţe - Conducte + Branşamente;  
- Reîntregire instalaţii de utilizare;  
- Desfacere/refacere pentru dezafectare conducte şi branşamente; 
- Dezafectare conducte şi branşamente; 
- Dezafectare alimentari temporare; 
- Recepţia lucrărilor; 
- Documentaţia pentru cartea tehnică. 
 

Termenul de executie incepe de la data obtinerii Autorizatiei de Spargere pana la punerea in functiune, 

dezafectarea retelei de OL inlocuite si finalizarea preluarilor de Instalatii de Utilizare. 

Termenul de executie poate fi intrerupt de Entitate Contractanta, prin Ordine de Sistare, ca urmare 
a unor impuneri exprese ale autoritatilor publice locale (pentru timp friguros, de exemplu, sau altele), 
ca urmare a unor dificultati tehnice blocante, caz in care Ordinele de sistare se emit in max 24 de ore 
de la oprirea lucrarii fiind comunicate oficial pe e-mail, motivat de situatia intalnita. 
 
In situatia intreruperii santierelor generate de neconformitati constatate la vizita in teren a 
persoanelor responsabile ale Entitatii Contractante, Ordinele de sistare se emit in max 24 de ore 
de la oprirea lucrarii, fiind comunicate oficial pe e-mail, motivat de neconformitatea constatata, 
caz in care termenul de executie nu se prelungeste cu perioada sistarii. 
 
De asemenea, Contractantul va avea in vedere si termenele de mai jos dar fara a se limita  la acestea.  

Contractantul are obligatia ca: 
- In maxim 5 zile de la data contractului sa sesizeze DGSR – Departament Inginerie Retea, Serviciul 

Expertiza, e-mail: Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro asupra neconformităţilor şi 
neconcordanţelor constatate in documentatia preluata, în vederea soluţionării; 

- In maxim 5 zile de la data contractului sa declare adresa locatiei pentru livrarea materialelor puse la 
dispozitie de DGSR, precum si persoana de contact insarcinata cu primirea materialelor (nume, 
prenume, numar de telefon). Informatiile se transmit catre DGSR – Departament Inginerie Retea, 
Serviciul Expertiza, e-mail: Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro 

- In maxim 5 zile lucrătoare de la data contractului sa solicte predarea amplasamentului și alocare 
diriginte de șantier; 

- In maxim 5 zile de la data primirii Ordinului de începere să depună la Primărie documentația pentru 
Autorizația de spargere; 

- In maxim 2 zile sa transmita la DGSR – in atentia Dirigintelui de santier si pe adresa de  e-mail: 
Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro dovezile depunerii Anunturilor de incepere si sistare 
a lucrarilor cu numerele de inregistrare la entitatile respective. 

- In maxim 3 zile de la finalizarea montajului conductelor si bransamentelor sa transmita la DGSR o 
notificare de finalizare a montajului. 

- In termen de maxim 5 zile de la finalizarea montajului conductelor si bransamentelor sa transmita catre 
DGSR datele aferente ridicarilor topografice. DGSR va analiza si valida/solicita clarificari in maxim 5 
zile de la primirea datelor. 

- Cu minim 5 zile inainte de data efectiva de efectuare a cuplarii in gaz stabilita de catre DGSR, sa 
transmita un grafic pentru trecerea consumatorilor de pe bransamentele vechi pe cele noi ce va contine 
data de incepere a lucrarilor de trecere, numarul zilnic de instalatii ce vor fi cuplate si data finalizarii 
lucrarilor de treceri IU. 

- In termen de maxim 15 zile de la efectuarea legaturii in gaz de catre DGSR, sa efectueze trecerea 
consumatorilor de pe bransamentele vechi pe cele noi, 

mailto:Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro
mailto:Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro
mailto:Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro
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- In maxim 5 zile de la data punerii in functiune,  sa transmita Dirigintelui de Santier tabelul cu toate 
imobilele care au bransamente ce au facut obiectul reabilitarii/sistematizarii, in care sa mentioneze 
seria regulatorilor nou montati in PR/PRM; 

- In maxim 5 zile de la data returnarii de catre AOL, sa retransmita Proiectele tehnice 
completate/corectate la DGSR – AOL. 

- In maxim 3 zile de la deplasarea in santier, daca este necesar realizarea unei Dispozitii de Santier, sa 
intocmeasca si sa depuna DS la DGSR – AOL. 

 
 

CAP. 3 – ETAPE PREMERGATOARE DEMARARII EXECUTIEI LUCRARILOR 
 

3.1 GENERALITATI 
 

Contractantul va realiza lucrarile in baza Autorizatiei de Construire in regim de Urgenta  sau in baza 
Autorizatiei de Construire obtinute urmare a intocmirii Documentatiei Tehnice cu respectarea normelor 
tehnice si a tuturor prevederilor legale in vigoare la data realizarii lucrarii (inclusiv cerintele de SSM si SU, 
precum si legislatia in vigoare privind protectia mediului). 

Pentru proiectarea si executia lucrarilor, Contractantul are obligatia de a folosi personal autorizat 
(instalator autorizat ANRE, ISC, ISCIR, sudor autorizat), cu atestari si legitimatii de serviciu valabile. 
Contractantul va deţine proceduri omologate de sudare pentru atât pentru PE cât şi OL. 

In situatia in care, pe parcursul derularii contractului, se vor atribui lucrari Contractantului care nu 
se vor inscrie in limitele de autorizare mentionate la pct. 2.1, acesta se obliga sa execute aceste lucrari 
folosind personal autorizat si asumandu-si intreaga raspundere pentru acest lucru. 
Contractantul are obligatia asigurarii nivelului de calitate corespunzător cerinţelor rezultate din prezentul 
Caiet de Sarcini printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu 
responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi.  
Contractantul va avea desemnat prin decizie internă un responsabil cu acordarea primului ajutor si un 
responsabil SSM. Pe parcursul derularii lucrarilor, in vederea urmaririi acestora, Contractantul trebuie sa 
desemneze un sef de santier, persoana autorizata minim EGD, care sa aiba competenta de coordonare a 
executiei acestor lucrari. 
În cazul în care personalul Contractantului nu detine autorizatiile/calificarile necesare, Dirigintele de şantier 
şi/sau reprezentanţii Entitatii Contractante nu vor permite acestor persoane continuarea lucrarilor.  
Contractantul are obligaţia de a înlocui personalul necorespunzător, iar timpul necesar înlocuirii acestui 
personal nu implică prelungirea termenelor contractuale. 

 
3.2  DOCUMENTE OBLIGATORII 
 

Contractantul are obligaţia de a prezenta Dirigintelui de şantier, reprezentanţilor DGSR, organismelor de 
control, toate documentele solicitate în vederea verificării. 
La solicitarea Dirigintelui de şantier, Contractantul ii va pune la dispoziţie următoarele documente inainte 
de predarea de amplasament: 

▪ copie după autorizaţiile de proiectare si execuţie a sistemelor de distribuţie gaze naturale si a 
instalatiilor de utilizare, eliberate de catre ANRE; 

▪ copii dupa autorizatiile instalatorilor autorizati ANRE; 
▪ copii după autorizaţiile sudorilor pentru toate procedeele de sudare necesare realizării execuţiei;  
▪ copie după documentul de efectuare a reviziei tehnice periodice al aparatelor de sudare cap la cap 

inclusiv inspector şi electrofuziune pentru ţevile de PE; 
▪ copie după buletinul de etalonare a manometrelor indicatoare, respectiv manometrele 

înregistratoare; 
▪ planul de control al calităţii şi procedurile/instrucţiunile proprii de execuţie; 
▪ copii dupa autorizatiile de executie a instalatiilor de protectie catodica, dupa caz.  
▪ decizii privind personalul autorizat al Contractantului (sef santier, responsabil prim ajutor, 

responsabil SSM) 
▪ altele documente, la solicitarea Dirigintelui de şantier sau a reprezentanţilor Entitatii Contractante. 
▪ Plan de securitate si sanatate in munca . 

 
Pe toate copiile se va specifica „conform cu originalul„ si semna pentru conformitate de catre Contractant. 
Contractantul are obligația sa transmita raspuns/punct de vedere în scris Entitatii Contractante cu privire la 
lucrarile contractate aflate in portofoliu inainte/in timpul si dupa terminarea santierului în termenul solicitat, 
dar nu mai mult de 2 zile lucratoare de la data primirii unei solicitari de 
informatii/documente/sesizari/reclamatii. 
 Contractantul are obligatia sa transmita prin poșta electronică sau prin canale electronice raspuns la 
solicitari de informatii/documente/sesizari/reclamatii. 
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3.3  PUNEREA LA DISPOZITIE A MATERIALELOR 
 

A.  Validare lista materiale necesare/ Flux desfasurare activitate   
 
Punerea in opera a proiectului se va realiza cu materialele puse la dispozitie de DGSR conform Anexei 4 - 
Lista materiale puse la dispozitie de DGSR, si restul materialelor vor fi achizitionate de catre Contractantul 
lucrarii. 
 
La aprovizionarea tevilor din OL, Contractantul va tine cont de cerintele din Specificatiile tehnice anexate, 
Anexa 14.4 - Țevi din oțel neizolate și preizolate pentru retele de gaze naturale_ST-TOLNP. 
In functie de stoc si de volume, Entitatea Contractanta va decide modalitatea de punere la  dispozitie a  
materialelor, astfel: 

▪ Livrare direct in santier sau la locatia stabilita de comun acord cu Contractantul, de catre 
Contractantul de materiale; 

▪ Preluarea materialelor de catre Contractant se va face din depozitul central Bucuresti . 
Receptia cantitativa si calitativa a materialelor livrate direct in santier sau la locatia stabilita de comun acord 
cu Contractantul  lucrarii de catre Contractantul de materiale se va efectua de catre seful de santier al 
Contractantului, care are responsabilitatea verificarii existentei urmatoarelor documente in original: aviz de 
insotire a marfii, certificate de calitate si conformitate, precum si certificat de garantie. In cazul in care 
aceste documente lipsesc, sau materialele livrate direct in santier nu corespund din punct de vedere 
calitativ, materialele livrate nu vor fi receptionate si se notifica responsabilul de contract din cadrul 
Departamentului Achizitii Distributie pentru solutionare. 
 
Contractantul va transmite in mod obligatoriu documentele de insotire a marfii semnate si confirmate in 
original in termen de 1 zi lucratoare, la dirigintele de santier responsabil de lucrare – DGSR. O copie a 
documentelor se va transmite si la Departamentul Achizitii Distributie. 
 
Contractantul are obligatia de a depozita materialele in conditii optime, de a mentine calitatea acestora pe 
tot parcursul derularii contractului, de a asigura păstrarea şi paza bunurilor încredinţate, de a nu folosi 
bunurile în alte scopuri decât cele prevăzute în contract. 
 
În sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaza numai echipamente, instalatii, aparate, produse 
si procedee care indeplinesc prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor 
pentru comercializarea produselor pentru construcţii. 
Utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor in executarea obiectivelor din 
sectorul gazelor naturale aferente sistemelor de distribuţie a gazelor naturale se realizeaza conform 
prevederilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012. 
Produsele utilizate in sistemele de alimentare cu gaze naturale, se comercializeaza insotite de 
urmatoarele documente, respectiv: 
a)produsul care face obiectul unui standard european armonizat, respectiv a unei specificatii tehnice 
armonizate, se comercializeaza insotit de declaratia de performanta intocmita de producatorul produsului, 
conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017; 
b)produsul care face obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate se comercializeaza insotit de declaratia 
de conformitate intocmita de producatorul produsului, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 668/2017; 
c)produsul pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate se 
comercializeaza insotit de declaratia de conformitate întocmita de producătorul produsului pe baza unui 
agrement tehnic în constructii, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017. 
 
B.  Modalitati de punere la dispozitie a materialelor pe parcursul executiei lucrarilor 
 
In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor se identifica necesitatea rezervarii de materiale 
suplimentare, atunci dirigintele de santier va intocmi rezervarea de materiale in baza unei Note de 
Santier semnata de Proiectant, Executant si Diriginte.  
In acest caz, materialele vor fi ridicate de catre Contractant din depozitele centrale. 
 
C. Conditii de depozitare 

 
▪  Tevile drepte din polietilena trebuie depozitate pe suprafete plane, lipsite de parti proeminente care 

pot sa le deformeze sau sa le deterioreze.  
▪  Fitingurile din polietilena trebuie sa fie stocate in ambalajele lor originale, pana la folosirea lor. 
▪  Este necesar sa se evite contactul cu produsele chimice, ca de exemplu hidrocarburile lichide. 
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▪  Tevile si fitingurile din polietilena trebuie sa fie stocate astfel incat sa nu existe riscul deteriorarii 
prin spargere, gaurire, zgariere sau expunere la lumina pe durata lunga. Deasemenea tevile din 
polietilena trebuie protejate la capete cu capace pentru a preveni patrunderea de impuritati in 
interiorul acestora. 

▪  Inaltimea admisibila de stivuire a tevilor depinde de material, diametru, grosimea de perete si 
temperatura exterioara. 

▪  Teava livrata sub forma de colaci si tamburi se va depozita respectand urmatoarele conditii: 
o  rigidizarea capetelor de teava; 
o  legarea in straturi a spirelor; 
o  asigurarea unei distante de siguranta intre teava si sol. 
o  colacii de teava PE nu trebuie sprijiniti de ziduri, garduri sau orice alt echipament. 

▪  Tevile si elementele de asamblare din PE se vor depozita in spatii inchise sau acoperite, ferite de 
actiunea directa a razelor soarelui sau a intemperiilor. In cazul in care se depoziteaza temporar in 
aer liber, se vor acoperi cu prelate protectoare de UV. 

▪  Cabinele PRM/PR, regulatoarele, armăturile se vor depozita în incinte acoperite sau hale, aşezate 
pe europaleţi, stativ sau rafturi (după caz), prin stivuire. 

 
Contractantul are obligaţia să verifice materialele din punct de vedere calitativ (verificare vizuala pentru 
identificare potentiale deteriorari prin spargere, gaurire, zgariere sau expunere la lumina pe durata lunga 
atât la livrarea în şantier cât şi înainte de utilizare şi în toate fazele execuţiei). 
 
D.  Finalizare executie lucrari si gestionare surplusuri de  materiale  
Surplusurile de materiale vor fi verificate si validate de catre dirigintele de santier. Acestea se vor inscrie 
intr-un proces verbal de retur materiale (Anexa 5.2 - Lista Materiale Retur) semnat de dirigintele de santier 
si seful de santier al Contractantului.  
 
Materialele nefolosite la lucrari, care corespund din punct de vedere calitativ (teava in buna stare, 
fara zgarieturi, nedeteriorata, protejata la capete cu capace pentru a preveni patrunderea de impuritati in 
interiorul acestora, corespunzatoare lotului/ loturilor puse la dispozitie de catre Entitatea Contractanta;  
fitingurile in ambalajul original, sigilat, nedeteriorat exact asa cum au fost primite de la Contractantul de 
materiale  insotite de documentele de calitate aferente) vor fi returnate in magaziile DGSR exclusiv prin 
grija Contractantului. 
 
Materialele nefolosite la lucrari, care nu corespund din punct de vedere calitativ (teava deteriorata, 
zgariata, sparta, neprotejata la capete cu capace pentru a preveni patrunderea impuritatilor in interiorul 
acestora, ce nu corespunde lotului/ loturilor puse la dispozitie de catre Entitatea Contractanta; fitinguri care 
nu sunt in ambalajul original, desigilate, deteriorate, ce nu corespund cu ceea ce s-a primit de la 
Contractantul de materiale si fara documente de calitate aferente), vor fi recuperate din punct de vedere 
valoric de la Contractant prin emiterea de catre Entitatea Contractanta a unei facturi. 

 
 

CAP.4 -  EXECUTIA LUCRARILOR  
 
4.1 PREDAREA AMPLASAMENTULUI 

 
Contractantul va solicita predarea amplasamentului si alocare diriginte de santier in maxim 5 zile 
lucratoare de la data semnarii contractului. 
Dirigintele de şantier va convoca toti factorii responsabili în vederea participării la predarea 
amplasamentului si va redacta Procesul verbal de predare – primire/ vizita amplasament_dupa contractare 
- Anexa 12.2. 
Contractantul va solicita asistenţă tehnică din partea reprezentanţilor deţinătorilor de utilităţi ori de câte ori 
consideră necesară prezenţa acestora în şantier pentru clarificarea problemelor apărute. 
La predarea amplasamentului, reprezentantii Contractantului si ai Entitatii Contractante vor realiza si o 
evaluarea prealabila a riscurilor pentru a se asigura ca sunt indeplinite conditiile de securitate si sanatate 
in munca, in special respectarea celor 4-5 Elemente Esentiale pentru Securitate  ale programului ENGIE 
„Nicio viata expusa riscului”. 
Lucrarile nu trebuie sa inceapa daca nu sunt indeplinite conditiile minime de securitate si sanatate in munca. 
 
 

4.2 OBTINEREA AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR IN VEDEREA EXECUTIEI LUCRARILOR 
 
Documentatia pentru Autorizatia de Spargere va fi depusa de catre Contractant la Primarie in maxim 5 zile 
de la data primirii Ordinului de incepere lucrare emis de catre DGSR.  
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Contractantul are obligaţia de a obţine următoarele autorizaţii/avize in vederea executiei lucrarilor si de a 
transmite catre DGSR numerele de inregistrare ale solicitarilor pentru obtinerea AS, predare amplasament, 
depunerea programului de control in faze terminate: 

▪  autorizatia/avizul de spargere; 
▪  avizul Brigazii de Politie rutiera; 
▪  alte avize impuse de autorităţiile locale (după caz). 

 
In cazul intarzierii eliberarii Autorizatiei de Spargere, din motive neimputabile Contractantului, se va aduce 
la cunostiinţa Dirigintelui de santier motivele pentru care autoritatiile locale nu au eliberat Autorizatia de 
spargere. In acest caz, Contractantul va face dovada depunerii documentelor pentru obtinerea autorizatiei 
de spargere. 
 
Contractantul se obliga ca pana la semnarea contractului de proiectare si executie sa obtina autorizarile 
necesare executiei de lucrari de refacere a zonelor afectate de lucrari tehnico-edilitare in domeniul public, 
acolo unde acestea sunt impuse de actele normative in vigoare. 

 
In cazul in care, intr-o anumita zona, legislatia locala impune realizarea lucrarilor de refacere a zonelor 
afectate de lucrari tehnico-edilitare in domeniul public doar de catre operatori economici atestati, 
Contractantul se obliga sa detina/obtina un astfel de atestat. Respectarea prevederilor legislative care 
impun obtinerea de atestate / autorizatii necesare realizarii obiectului contractului, reprezinta obligatia 
exclusiva a Contractantului declarat semnatar al contractului de proiectare si executie lucrari. Indiferent 
daca va fi nevoie sau nu de detinerea/obtinerea/prelungirea unui atestat/autorizatie pentru realizarea 
serviciilor/lucrarilor, Contractantul se obliga sa nu modifice oferta tehnica si financiara in baza carora a fost 
declarat semnatar al contractului. 

 
In cazul strazilor aflate in garantie, Entitatea Contractanta va incheia contracte cu operatorii economici care 
au in garantie strazile respective. 
 
Contractantul are obligatia sa anunte începerea si sistarea lucrărilor la emitentul Autorizaţiei de 
Construire şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii, in numele Entitatii Contractante, utilizand 
formularele tip specificate in legislatia in vigoare. 
 
Contractantul are obligatia de a transmite la DGSR – in atentia Dirigintelui de santier si pe adresa 
de  e-mail: Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro in maxim 2 zile, dovezile depunerii 
Anunturilor de incepere si sistare a lucrarilor cu numerele de inregistrare la entitatile respective. 
 
Anuntul de incepere a lucrarilor se realizeaza in mod obligatoriu in perioada de valabilitate a autorizatiei de 
construire. 
In cazul in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute sau nu pot fi executate integral in limitele de 
valabilitate ale Autorizatiei de Construire, Contractantul are obligatia de a semnala dirigintelui de santier 
necesitatea prelungirii autorizatiei de construire. Informarea se realizeaza cu cel putin 90 zile calendaristice 
inainte de data de expirare a autorizatiei de construire.  
In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire, Contractantul are 
obligatia de a transmite dirigintelul de santier solicitarea insotita de toate documentele necesare obtinerii 
unei noi autorizatii de construire. 
 
Contractantul este obligat să efectueze probele şi încercările prevăzute în prescripţiile tehnice legale pentru 
asigurarea calităţii lucrărilor conform legilor in vigoare şi să convoace delegaţii Inspectoratului de Stat în 
Construcţii, precum şi ai Entitatii Contractante pentru fazele determinante. 
 

4.3 SEMNALIZAREA, IMPREJMUIREA, ILUMINAREA SANTIERULUI  
 

Pe perioada execuţiei, indiferent de etapa in care se află lucrarea (lucrări de terasamente, lucrări 
de montaj, etc.), Contractantul se va asigura ca zonele de lucru sunt imprejmuite si semnalizate 
corespunzător, in conformitate cu legislatia in vigoare, a impunerii Autoritatilor locale si prevederilor din 
Anexa 23 - Ghid de informare si semnalizare in santier. Toate consecinţele rezultate dintr-un eveniment 
provocat de o semnalizare si imprejmuire necorespunzătoare vor fi suportate de către Contractant.  
 

Semnalizarea şantierului pe timp de noapte se va realiza obligatoriu cu lampi cu lumina galbena 
intermitenta sau in cascada. Contractantul are obligaţia de a menţine starea de funcţionarea a acestora pe 
toată durata de execuţie a lucrării în zona respectivă. 
 

Contractantul are obligatia mentinerii elementelor de presemnalizare, semnalizare si imprejmuire 
a santierului pe tot parcursul efectuarii lucrarilor, pana la finalizarea aducerii terenului la starea initiala.  

mailto:Proiectare-ExecutieIR@distrigazsud-retele.ro
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Contractantul are obligatia de a asigura imprejmuirea santierului si a proteja zona riverana 
impotriva emisiilor de praf si zgomot. 
 

4.4 EXECUTIA LUCRARILOR 
 
Contractantul se va asigura de existența și valabilitatea legitimațiilor de serviciu pentru personalul 

propriu respectiv personalul Subcontractorului pentru părțile din lucrare declarate si acceptate a fi 
subcontractate. Contractantul va permite  accesul în șantier doar pentru persoanele autorizate sa fie 
prezente in santier, declarate si acceptate pentru executia lucrării conform prevederilor contractuale.  
 
Contractantul se obliga sa asigure personal, scule, echipamente, utilaje în vederea realizarii unui ritm de 
executie zilnic de 80-100 m/zi , astfel incat sa nu se depaseasca termenul de executie solicitat in Anexa 
1.2 - Grafic de Proiectare si Executie – parte componenta a documentatiei de atribuire, mentionat la 
art.2.3 sau functie de impunerile Autoritatilor Locale.  
 
Contractantul are obligatia de a realiza sondaje si va intocmi un Proces Verbal de trasare in care va 
prezenta concluziile si solutia de amplasare a conductei. Procesul Verbal va fi semnat de diriginte santier, 
Contractant, Exploatare Retea. 
 

Lucrările de săpătură vor demara doar după obţinerea Autorizaţiei de spargere. Săpăturile se vor 
efectua atât manual cât şi mecanizat (cu respectarea prevederilor din avizele de utilităţi).  
 
Fundul şantului va fi fără denivelări, curăţat de pietre sau alte obiecte ascuţite iar pereţii fără asperităţi 
pentru a evita deteriorarea conductei in momentul coborârii acesteia în şanţ.  
 

Depozitarea temporara a materialului rezultat din săpătură se va realiza pe folie, pe o singură parte 
a şantului, opusă părţii pe care se lucrează la montarea tronsoanelor de conductă, la o distanţă minimă de 
0,50 m de marginea acestuia pentru a păstra liber culoarul de lucru pe ambele părţi ale şanţului.  

In zona afectata de organizarea de santier se vor lua toate masurile necesare astfel incat materialul 
depozitat, utilajele stationate si orice alte activitati in perimetrul de lucru, sa nu afecteze in vreun fel/sa 
polueze mediul inconjurator sau sa impiedice circulatia pietonala/auto, precum si accesul riveranilor. 
Dimensiunile şanţurilor se vor stabili în funcţie de diametrele ţevilor şi de grosimea patului de nisip care se 
aşterne pe fundul şanţului, in concordanta cu prevederile NTPEE-2018 si cu Proiectul de desfacere-
refacere. 

Executarea săpăturilor la şanţurile cu pereţi verticali şi mai adânci de 1,30 m se face obligatoriu cu 
sprijinirea malurilor, iar pentru accesul in sant se vor utiliza in mod obligatoriu scari. In functie de natura 
solului si mediului de munca sprijinirea malurilor se va realiza si in cazul santurilor cu adancime mai mica 
de 1,30 m.  

Contractantul are obligativitatea protejarii extremitatilor conductelor si bransamentelor din PE, atat 
cele depozitate, cat si cele montate in santuri cu capace de protectie, pentru evitarea patrunderii apei si a 
unor corpuri straine.  

În timpul lucrărilor, Contractantul este obligat să îndeparteze în mod continuu apele de orice 
provenienţă, care pot pătrunde în şanţ. Fundul şanţului trebuie menţinut constant în stare uscată până la 
terminarea montării conductei şi realizarea umpluturii. Contractantul va asigura suficiente utilaje pentru 
epuisment.  

Materialele rezultate în urma decapării asfaltului/spargerii betonului se vor încărca şi transporta în 
zonele stabilite de comun acord între Contractant şi autorităţiile locale, imediat ce au fost generate. 

Înaintea utilizării, toate ţevile de PE/OL vor fi verificate vizual în vederea identificării posibilelor 
defecte care ar fi putut surveni pe perioada depozitării sau ori de câte ori sunt manevrate pentru deplasarea 
şi aşternerea în lungul şanţului, manipulate pentru realizarea îmbinărilor sudate şi în vederea lansării 
acestora în şanţ.  
Pe lângă verificarea suprafeţelor exterioare se va efectua şi o verificare a suprafeţelor interioare ale ţevilor 
în vederea detectării posibilelor defecte de fabricare şi pentru eliminarea eventualele obiecte străine şi/sau 
apa din interiorul acestora. 
In cazul in care defectele de la suprafaţa ţevilor PE afecteaza mai mult de 10% din grosimea de perete a 
ţevii, tronsoanele afectate vor fi imediat îndepărtate sau, dacă acest lucru nu e posibil, se vor face marcaje 
clare cu markere rezistente la apă pentru a facilita îndepărtarea lor înaintea instalării. 
Sculele și dispozitivele necesare pregătirii și fixării pentru sudura fitingurilor și conductelor de polietilenă 
utilizate vor fi conform Anexa 14.1 - Scule și dispozitive necesare pregătirii și fixării pentru sudura fitingurilor 
și conductelor de polietilenă si se va respecta Anexa 14.14 - Metodologie pentru activități pregătitoare în 
vederea efectuării sudurilor în PEHD-OL în sistemul de distribuție a gazelor naturale. Taierea conductelor 
de PEHD se face cu dispozitive speciale ( dispozitive de tăiere, tip ghilotină, dispozitive de tăiere, tip 
foarfecă, ≤ dn 63, dispozitive de tăiere rotative).  
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Pentru montarea elementelor de cuplare tip sa, mufe electrosudabile se vor utiliza dispozitive de 
aliniat/fixat. 
 
Ofertantul va prezenta declarație pe propria răspundere privind asigurarea sculelor, echipamentelor 
și dispozitivelor necesare pregătirii sudurilor - fixării conductelor și fitingurilor din polietilenă, 
cuprinse în Anexa nr. 14.1. 
 
Raschetarea conductelor (curatarea si indepartarea stratului oxidat de pe suprafetele capetelor conductelor 
de PEHD) se va realiza cu respectarea cerințelor din Anexa 14.14 - Metodologie pentru activități 
pregătitoare în vederea efectuării sudurilor în PEHD/OL în sistemul de distribuție a gazelor naturale. 
 
Degresarea zonei de sudură trebuie să fie respectată și executată cu alcool izopropilic în concentrație mare 
(de 90%), pentru a curăța suprafața de PEHD rașchetată. Se pot folosi lavete din material textil (bumbac) 
pentru a nu lăsa scame pe suprafața materialului, șervețele de hârtie curate sau altele asemănătoare, 
îmbibate cu alcool izopropilic. 
 
Aparatele de sudura pentru conducte din PE folosite la lucrari trebuie sa fie dotate cu dispozitive de reglare 
automata a temperaturii si presiunii de sudura, precum si a timpilor aferenti, care pot furniza rapoarte 
complete asupra sudurilor (protocoale de sudura).  
Pentru ţevile înfăşurate pe colac, înainte de efectuarea sudurii, se va verifica ovalitatea capetelor, iar în 
cazul în care se constată abateri mari de la circularitate, se vor normaliza/rerondui capetele de sudat 
utilizând dispozitive speciale ( dispozitive pentru reronduire, dispozitiv de îndreptat și dezovalizat conducte 
PEHD) de indreptare capete conducte si corectare a ovalităţii. 
 
În vederea pregătirii sudurilor atât pentru materialul tubular, cât și pentru fitingurile de OL și/sau PE, se 
respectă prevederile prezentei metodologii - Anexa 14.14 - Metodologie pentru activități pregătitoare în 
vederea efectuării sudurilor în PEHD-OL în sistemul de distribuție a gazelor naturale. 
Toate activităţile de sudare vor înceta pe timpul ninsorilor, ploilor şi condiţiilor de vânt puternic. 
Sudarea conductelor şi fitingurilor din PE/ OL la temperaturi sub + 5 °C nu este permisă. Pentru evitarea 
realizării îmbinărilor sudate neconforme se vor utiliza corturi şi turbosuflante în vederea ridicării temperaturii 
la peste + 5 grade °C. 
Montajul tuburilor de protectie se va face conform Anexei 8 – Montare tub de protectie. 
Materialele utilizate pentru tuburile de protectie de polietilena vor avea o culoare diferita fata de conductele 
de gaze sau de apa.   
La executia retelelor de distributie se vor utiliza numai rasuflatori conform specificatiilor anexate (Anexa 11 
– Rasuflatori pentru spatiu carosabil si rasuflatori pentru spatiile verzi, montate pe retelele de distributie 
gaze naturale. 
Firul trasor care se monteaza pe conducta/bransamentul de polietilena se va conecta numai prin cositorire, 
iar pentru izolarea electrica se vor folosi mastic si banda izolatoare. Nu se accepta inadirea manuala a 
cablurilor. 
După coborârea conductei în şanţ, Contractantul va verifica ca pe toată lungimea conductelor poziţionarea 
firului trasor să fie pe generatoarea superioară a acestora, inainte de aşternerea patului de acoperire din 
nisip. 
La data solicitarii receptiei tehnice Contractantul are obligatia predarii tuturor documentelor cartii tehnice 
corespunzatoare acestui stadiu al investitiei (procese verbale lucrari ascunse, protocoale suduri, atât pentru 
procedeul de imbinare cap-cap cât şi prin electrofuziune, tabele examinare vizuala suduri, rapoarte lucrari 
executate, fise tehnice, PV de control in faze determinante, etc).  
Cartile tehnice ale Constructiei, se vor intocmi separat pentru conducta si separat pentru fiecare 
bransament. 
In scopul optimizarii activitatii de masuratori topografice a retelelor noi de distributie gaze naturale, 
Contractantul are obligativitatea efectuarii ridicarii topografice a conductelor, bransamentelor si a altor 
elemente aferente Sistemului de Distributie nou realizate folosind metodologia descrisa in Anexa 2 – 
Specificatii tehnice ridicari topografice. 
 
Odata cu solicitarea de realizare a receptiei tehnice, Contractantul va preda pe suport electronic (CD, 
memory stick, etc.) ridicarea topografica a zonei in care a executat lucrarile, impreuna cu Planul de situatie 
cu elementele ridicate, in format PDF. 

 
Ridicarea topografica se va efectua cu echipamente  specifice, si are ca obiect: 

▪ Reteaua de distributie gaze naturale 
▪ Detalii de plan topografic 
▪ Alte retele utilitare din zona (supraterane) 
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Dupa ce Dirigintele de santier valideaza Planul de Situatie in format PDF, cu elementele topografice 
ridicate, DGSR, prin serviciile sale specializate, va prelucra datele primite de la operatorul economic care 
a efectuat masuratorile si le va transpune in sistemul GIS. 
 
Executia lucrarilor va incepe obligatoriu din zona de cuplare.  
 
Pentru orice oprire a activităţilor în şantier, inclusiv după orele de program, Contractantul va lua toate 
măsurile necesare pentru siguranţă. Astfel: 

▪  toate tronsoanele de ţevi îngropate (inclusiv branşamentele fără capete de branşament), vor avea 
la capete dopuri sudate sau montate prin compresie pentru a preveni intrarea materialelor străine, 
a apei provenite din ploi sau ape subterane;  

▪  se va asigura protecţia zonei de lucru cu panouri de protecţie, podeţe de trecere, bandă 
avertizoare, semne de circulaţie şi semnalizare corespunzătoare pe timp de noapte; 

▪  robinetele de branşament vor fi prevăzute cu dopuri filetate pentru a preveni intrarea materialelor 
străine, a apei provenite din ploi şi/sau etanşeitatea reţelei; 

▪  toate materialele (inclusiv produsele de balastieră) precum şi deşeurile rezultate din activităţile 
desfăşurate, vor fi depozitate în locurile special amenajate sau la o rampa autorizata. 

 
Nici un tronson de conductă nu va fi acoperit fără participarea Dirigintelui de şantier şi fără ca acesta 

să accepte modul de execuţie/etape de montaj (se va intocmii PV. de lucrari ascunse). Dirigintele de Santier 
sau reprezentanţii Entitatii Contractante vor dispune descoperirea acelor lucrări care au fost acoperite fără 
acordul acestora sau ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin 
ascunse.  

Lucrările de descoperire şi refacere a lucrărilor neverificate, precum si refacerea lucrarilor neconforme 
vor fi suportate de către Contractant.  
Contractantul trebuie sa asigure capacitatea/fluxul de executie necesar derularii activitatilor atat in 
program normal, cat si pe timp de noapte, zile nelucratoare, sarbatori legale, in afara orelor de 
program etc.  
In zilele nelucratoare sau in afara orelor de program, Contractantul va incerca sa organizeze acele 
operatiuni care nu constituie faze determinante ale Lucrarilor si nu necesita prezenta Dirigintelui de 
Santier. In situatia in care derularea santierului impune activitati care necesita prezenta dirigintelui 
de santier (situatii impuse de Autoritatile locale sau politie), Contractantul are obligatia de a informa 
in prealabil DGSR – AOL pe raza caruia se desfasoara lucrarea. 
Toate materialele folosite la lucrari vor fi insotite, dupa caz, de facturi de procurare, declaratii de 
conformitate, certificate de calitate, agremente tehnice, marcaje CE, declaratii de performanta. 
 
Contractantul are urmatoarele obligatii: 

▪  Sa efectueze probele in regim de MP si incercarile prevazute in prescriptiile tehnice legale pentru 
asigurarea calitatii lucrarilor, conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si 
sa convoace delegatii ISC precum si Entitatea Contractanta, pentru fazele determinante. In situatia 
in care ISC nu participa la acestea, se vor realiza faze determinante interne. 

 
▪  Sa faca golirea conductelor prin capatul opus celui de umplere, dupa finalizarea probei; conductele 

vor fi suflate cu aer pana la evacuarea totala a eventualelor impuritati (lichide sau solide). Dupa 
efectuarea probei de rezistenta si etanseitate la retelele de gaze naturale ce se vor pune in 
functiune, acestea vor ramane in presiune cu aer, la valoarea presiunii aferenta Probei de 
Etanseitate pana in ziua cuplarii. 

▪  Sa faca verificarea interiorului tronsoanelor de conducta prin evacuarea mecanica a apei sau a 
altor reziduri. Aceste operatii se vor efectua inaintea probelor de presiune si inainte de perforarea 
bransamentelor. 

▪  Sa protejeze partile componente ale sistemului de distributie gaze naturale (distrugerea sau 
deteriorarea partilor componente ale sistemului de distributie gaze naturale, se pedepseste 
conform legislatiei in vigoare).  

▪  Sa protejeze partile componente ale retelelor celorlalti distribuitori de utilitati publice (apa, 
electricitate, telefonie, fibra optica, etc).  

▪  Sa protejeze proprietatile invecinate santierului. 
▪  Sa respecte prevederile Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 

convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.  
▪  Sa recupereze la desfacere piatra cubica/pavelele/granitul/bordurile aflate in stare buna,  in 

vederea utilizarii ulterioare la refacere, urmand a se inlocui doar acele cantitati care nu au putut fi 
recuperate, dupa caz. Desfacerea tramei stradale se face doar in prezenta reprezentantului Entitatii 
Contractante. 

▪  Sa transmita catre DGSR o notificare de finalizare a montajului conductelor si bransamentelor in 
termen de 3 zile de la realizarea acestuia. 
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▪  Sa transmita catre DGSR datele aferente ridicarilor topografice in termen de maxim 5 zile de la 
finalizarea montajului conductelor si bransamnetelor. DGSR va analiza si valida/solicita clarificari 
in maxim 5 zile de la primirea datelor. 

▪  Sa transmita un grafic pentru trecerea consumatorilor de pe bransamentele vechi pe cele noi cu 
minim 5 zile inainte de data efectiva de efectuare a cuplarii in gaz stabilita de catre DGSR, ce va 
contine data de incepere a lucrarilor de trecere, numarul zilnic de instalatii ce vor fi cuplate si data 
finalizarii lucrarilor de treceri IU. 

▪  Sa efectueze trecerea consumatorilor de pe bransamentele vechi pe cele noi, in termen de maxim 
15 zile de la efectuarea legaturii in gaz de catre DGSR. 

In termen de 7 zile de la punerea in functiune a conductei, DGSR va face controlul umiditatii gazului 
natural in prezenta unui reprezentant al Contractantului, iar in cazul constatarii prezentei apei in conducta, 
Contractantul lucrarii va efectua curatirea mecanica. Costurile aferente acestei operatiuni inclusiv 
contravaloarea cantitatii de gaze rezultate din purjarea conductei si alte daune solicitate de consumatori 
vor fi suportate de catre Contractant. 

 
 

4.5 CUPLAREA CONDUCTELOR SI BRANSAMENTELOR 
 
In vederea pregatirii cuplarilor, Contractantul va prezenta, la finalizarea fiecarei etape de executie, un plan 
de situatie, cu punctele de cuplare si detalii de cuplare aferente, validate de verificator. Detaliul de 
cuplare va fi agreat in prealabil de catre reprezentantul Exploatare Retea. 
Cuplarea conductei nou executata in conducta existenta se va face de catre DGSR in baza detaliului de 
cuplare. Piesa de cuplare va fi pusa la dispozitie de DGSR prin magaziile centrale.  
Cuplarea tronsoanelor de conducta proiectate la alte tronsoane de conducte aflate in curs de executie, din 
cadrul aceluiasi proiect/lucrare, care inca nu au fost puse in functiune, se va face de catre Contractant. 

Contractantul va realiza gropile de cuplare si pozitionarea (vertical si orizontal) a conductei 
executate la conducta existenta, astfel incat, la cuplare, sa se poata efectua sudurile de catre DGSR, in 
conditii de siguranta.  
 

Contractantul are obligatia de a respecta conditiile de montare a firidelor urmarind Anexa 6.2 – 
Referential tehnic montare firide in SD si Anexa 10 - Detalii tipuri de firide sau orice alte norme/dispozitii 
comunicate pe parcursul derularii contractului de catre reprezentantul Entitatii Contractante. 
Contractantul va avea obligatia solicitarii consumatorilor sa-si exprime optiunea in scris asupra modalitatii 
de montare a firidei: incastrata sau alipita constructiei. Pentru o mai buna informare a consumatorilor, 
Contractantul trebuie sa expliciteze si sa prezinte acestora ambele variante, cu respectarea celor mai sus 
precizate, Anexa 7- Formular interogare client pentru amplasare si pozitionare firida. 
In cazul in care montarea aparenta deasupra solului a Posturilor de reglare nu este posibila, ansamblul tip 
’’cofret post reglare echipat” se monteaza ingropat, in conformitate cu Anexa 14.7 - Instructiuni de montare 
posturi de reglare ingropate. 
Obligatoriu, la data efectuarii receptiei tehnice, posturile de reglare trebuie sa fie montate. 
Legatura dintre bransament si postul de reglare-masurare proiectat va fi realizata de Contractant. Piesele 
componente ale PRM (neasamblate) se pun la dispozitia Contractantului prin depozitele centrale ale 
DGSR.  
Imediat dupa efectuarea cuplarii, Contractantul va proceda la demararea lucrarilor de readucere la starea 
initiala a zonelor afectate de lucrare.  
In situatia in care se impune realizarea probelor de compactare (Proctor), Contractantul are obligatia de a 
realiza aceste probe si a prezenta rezultatele la DGSR, costurile fiind incluse in pretul contractului. 
Se va prezenta Procesul Verbal de Receptie a Pavajului de la Primarii, Administratorul Drumului (DN, DJ, 
etc), dupa caz insotit de fotografii si proba Proctor, daca este solicitata. 
Cuplarea si scoaterea definitiva din functiune a retelei ce se inlocuieste se va face in concordanta cu 
Metodologia privind cuplarea conductelor OL/PE - Anexa 13, cu respectarea prevederilor legislative ale 
NTPEE-2018 cu modificarile si completarile uterioare, dar si cu documentele elaborate de DGSR in acest 
sens, Ghidul informativ cu solutii de cuplare – Anexa 27 si / sau Refentiale tehnice. 
Materialele rezultate in urma lucrarilor de dezafectare (rasuflatori, regulatoare, firide, etc.), cat si materialul 
tubular din OL va fi predat la centrele specializate, dovada predarii urmand a se depune la Sectorul de 
Exploatare Retea pe raza caruia se desfasoara lucrarea. 
 
Marcarea reţelelor de distribuţie subterane se realizează de către Contractant, în scopul identificării 
acestora, pe repere fixe (construcţii, stâlpi, etc.) şi în interiorul/exteriorul cabinelor posturilor de reglare, 
reglare-măsurare în baza normelor tehnice în vigoare. Entitatea Contractanta va pune la dispozitia 
Contractantului elementele de marcare retea conform Anexa 14.2 - Placute de marcare retea, placute de 
identificare vana, placute de identificare a datelor tehnice ale robinetelor aflate in componenta SRS/SRM, 
placute avertizoare pentru vana inchisa 
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Contractantul va avea obligatia intocmirii unui tabel cu toate imobilele care au bransamente ce au facut 
obiectul reabilitarii/sistematizarii, in care sa se mentioneze seria regulatorilor nou montati in PR/PRM. Acest 
tabel se transmite Dirigintelui de Santier in maxim 5 zile de la data punerii in functiune. 
Contractantul lucrarii va participa la cuplarea conductei/perforarea bransamentului si la Receptia la 
Terminarea Lucrarilor.  

 
 
4.6 PROBE DE PRESIUNE  

 
Probele de presiune sunt obligatorii in regim de MP si vor fi realizate de catre Contractant.   

 
 
4.7 DISPOZITII DE SANTIER  

 
Daca este cazul intocmirii unei dispozitii de santier, Contractantul lucrarii intocmeste si depune la DGSR – 
AOL documentul in maxim 3 zile de la deplasarea in santier. Aceasta va fi semnată de către Proiectant, 
Executant, reprezentanţii DGSR - diriginte santier si sef serviciu Inginerie Retea, şi validată de către 
verificatorul de proiect atestat ANRE/DGSR si dupa caz in cadrul comisiilor de avizare DGSR.    
 

 
4.8 DOCUMENTAŢIA PENTRU CARTEA TEHNICĂ 

 
Conţinutul cărţii tehnice a construcţiei va respecta legislaţia în vigoare şi va urmări modelul de cuprins din 
Anexa 24 – Opis Carte Tehnica. Cartea constructiei bransamentelor se completeaza cu documentele 
rezultate in urma modificarilor IU. Cartea tehnica se va depune completa in termen de maxim 15 zile de la 
confirmarea de catre DGSR  a masuratorilor topografice. 
                
                                                                                                                                     

CAP. 5 -  DECONTAREA 
 
Decontarea lucrarilor de proiectare si executie realizate se va face, tinand cont de cantitatile reale 
puse in opera (lungimea de retea instalata), pe baza de situaţii de lucrari validate de dirigintele de 
santier, conform pretului/ml ofertat, avand la baza Anexa 1.1 – Formular de oferta. 
Decontarea se face pe baza acestor situatii astfel: 
- La PVRT (Proces verbal de receptie tehnica) – corespunzator fiecarui tronson de conducta 
finalizat, inclusiv bransamente aferente, cu readucerea terenului la starea initiala, inclusiv montarea 
PRM-urilor – se deconteaza 60% din valoarea lucrarilor receptionate tehnic (ex: valoare decontata 
= 60% (Ltrons receptionat x pret/ml); 
- La PVRTL (Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) – final – 40% din valoarea totala a 
contractului . 
Proiectele de specialitate vor fi singurele servicii decontate distinct din suma fixa denumita 
“Cheltuieli Incidentale”. In vederea decontarii acestora, Contractantul va pune la dispozitia DGSR, 
situatiile si dovezile de plata (Proiectele de specialitate, Avizele/Autorizatiile obtinute in baza 
acestora, facturi/chitante/OP-uri privind plata catre Proiectantii de specialitate autorizati pentru 
executia acestor tipuri de lucrari) 
Taxele solicitate la obtinerea avizelor si depunerea anuntului de incepere lucrare la ISC vor fi decontate 
separat, in baza documentelor justificative (chitante), in plus fata de valoarea de oferta.   
Taxa de groapa, taxa aviz desfacere drum precum si alte taxe ce tin de organizarea de santier, se 
platesc de catre Contractant regasindu-se in oferta financiara a Contractantului.  
Taxa de ocupare a domeniului public nu se achita, conform art.138 alin 2, lit.d, din Legea energiei 
electrice si gazelor naturale nr.123/2012. 
 
 

CAP. 6 -  CERINTE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 
 

6.1  MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 
Contractantul trebuie să respecte dispoziţiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în 

muncă, a Normelor metodologice de aplicare a  a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/ 2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare  si Codului Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
reglementarile prevazute in Protocolul SSM, conform Anexa 16 la Caietul de Sarcini şi ale celorlalte 
reglementări legale aplicabile, inclusiv prevederile HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate 
si sanatate in santiere temporare si mobile. 
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Obiective pentru atingerea performantei in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca: 

o ZERO accidente grave si fatale 
o 100% lucrători instruiți conform cerințelor legale în vigoare 
o 100% participare lucrători la instruirile organizate de Entitatea Contractanta 
o 100% subcontractori declaraţi si acceptați de Entitatea Contractanta 
o 100% lucrători calificați / autorizați pentru activitătile desfașurate 
o 100% incidente/accidente comunicate in maxim ziua n+1 de la data producerii 
o 100% analiza preliminara incidente/accidente realizate in termen de 15 zile de la data 

producerii 
o 100% analiza detaliata incidente/accidente realizate in termen de 30 zile de la data 

producerii 
o 100% planuri de actiuni implementate conform termene. 

 
Răspunderea pentru nerespectarea reglementarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

revine în integralitate  Contractantului. Acesta poarta intreaga raspundere în cazul producerii accidentelor 
de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând 
societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, 
aprobate prin H.G. nr. 1425/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi orice modificare 
legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului, indiferent dacă locul producerii evenimentului este 
amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract.  

Accesul în spațiile Entitatii Contractante care nu sunt deschise publicului este supus autorizării de 
către Entitatea Contractanta. În absența dispozițiilor speciale de acces, această autorizație este acordată 
personalului Contractantului pentru realizarea serviciilor contractate. În sectoarele de intervenție ale 
Entitatii Contractante care fac obiectul unui regulament de șantier, Entitatea Contractanta precizează 
regulile de acces în sectorul de intervenție. Nici o autorizație de acces acordată de către Entitatea 
Contractanta nu diminuează cu nimic responsabilitatea Contractantului în ceea ce privește comportamentul 
personalului său cu privire la respectarea tuturor regulilor de combatere, prevenire si tinere sub control a 
riscurilor existente in santier.  

In cazul unei situatii cu risc potential ridicat (HiPo) sau a unei situatii in care activitatea nu se poate 
desfasura in siguranta, toți angajatii, ai Entitatii Contractante si ai Contractantului, trebuie sa opreasca 
activitatea, pentru propria lor siguranta si/sau pentru cea a altor persoane sau bunuri. 

Entitatea Contractanta nu va fi responsabila pentru niciun fel de daune - interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor, altei 
persoane angajate de catre Contractant sau subcontractantii acestuia sau altor persoane al caror acces pe 
santier este permis de catre Contractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Entitatii 
Contractante sau a angajaţilor acestuia, Contractantul avand obligatia de despagubire pentru orice daune 
suferite in pofida acestei clauze contractuale. 

Contractantul  trebuie sa respecte reglementarile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 
inclusiv pentru activitatile desfasurate in conditii de lucru specifice (lucrul la inaltime, lucrul in conditii de 
izolare, activitati desfasurate in conditii de temperaturi extreme, etc.), dupa caz. 

Contractantul este obligat sa prezinte lunar Entității contractante situatia accidentelor de munca 
aferente activitatilor prestate din luna precedenta, respectiv pana la data de 03 a lunii ulterioare de raportat, 
conform modelului anexat (Anexa 17 - Macheta raportare accidente) și numărul de ore lucrate în baza 
contractului, de către personalul propriu sau al subcontractantilor. 
           Inainte de inceperea lucrarilor,lucratorii Contractantului  au obligatia participarii la sesiunile de 
instruire realizate de catre Departamentul SSM - SU din cadrul Distrigaz Sud Retele S.R.L, Contractantul 
comunicand catre Entitatea Contractanta lista nominala a salariatilor ce urmeaza sa execute lucrari, 
conform contractului incheiat cu Entitatea Contractanta. 

In cazul in care, in santier urmeaza sa desfasoare lucrari si alti lucratori ai Contractantului care nu 
au fost declarati initial si instruiti, Contractantul are obligatia sa comunice Departamentului SSM-SU lista 
nominala a acestora in vederea instruirii conform prevederi contractuale. 

Inaintea inceperii lucrarilor, Contractantul are obligatia de a se asigura ca sunt intrunite toate 
conditiile privitoare la masurile de prevenire a principalelor riscuri care pot aparea intr-un santier, în special 
pentru respectarea Regulilor Salvatoare. Lista informativa cu principalele riscuri identificate pana in prezent 
se regaseste anexata prezentului Caiet de sarcini Anexa 19 - Lista riscurilor de accidentare si imbolnavire 
profesionala. In cazul in care Contractantul identifica si alte riscuri specifice santierului in cauza, va avea 
obligatia sa ia masurile in consecinta pentru prevenirea acestora. 

Contractantul are obligatia ca suplimentar fazelor de instruire a personalului propriu prevazute de 
legislatia in vigoare, sa realizeze o instruire specifica personalului operativ propriu si temporar/zilier care 
efectueaza lucrari in baza contractului. Instruirea specifica se realizeaza inainte de inceperea lucrarilor, 
avand personal tinta fiecare angajat care desfasoara activitati ce decurg din Contract, pe baza Tematicii 
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de instruire - Anexa 30. Instruirea trebuie efectuata de catre un reprezentant al serviciului propriu/extern de 
prevenire si protectie care sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii 
in munca prevazute in H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Procesele Verbale de 
Instruire SSM si vor fi transmise in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data intocmirii catre 
Departamentul SSM - SU din cadrul Distrigaz Sud retele S.R.L. 

Contractantul va desemna un responsabil SSM (diferit de coordonatorul in materie de securitate si 
sanatate pentru faza de executie nominalizat) pe durata realizarii lucrarilor care sa verifice indeplinirea 
prevederilor legale,  absolvent al unui curs de calificare in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Pentru 
responsabil SSM documentul justificativ il reprezinta dovada absolvirii cursului de calificare in domeniul 
sanatatii si securitatii in munca. 

Contractantul se asigura ca personalul care executa lucrarile detine calificarile necesare pentru 
desfasurarea activitatilor si este apt din punct de vedere medical, inclusiv pentru lucru la inaltime. 

Este strict interzisa deplasarea pe conducte sau orice elemente de instalatie, indiferent de 
dimensiunea sau pozitionarea acestora.  

Nu se vor utiliza conductele ca puncte de sprijin, trecere sau platforma de lucru, chiar si pentru activitati 
temporare. 

Orice lucrator care a fost victima unui incident, in special in urma unei caderi de la inaltime/acelasi 
nivel sau impact cu un corp/material dur, are obligativitatea sa se prezinte la un control medical de 
specialitate. 
           Contractantul va anunta fara intarziere Entitatea Contractanta cu privire la orice accident, incident 
semnificativ sau situatie periculoasa care poate afecta sanatatea si/sau securitatea persoanelor. 
Contractantul va colabora cu Entitatea Contractanta pentru a analiza situatia si furnizeaza toate elementele 
legate de aceasta. 

În cazul unui accident care implică o rănire sau un incident considerat de risc ridicat, Contractantul 
trebuie să transmită Entitatii Contractante o analiză a cauzelor principale în termen de 15 zile și un raport 
complet, inclusiv acțiunile corective și preventive, în termen de 30 de zile de la data producerii 
evenimentului. Entitatea Contractanta își poate exercita dreptul de a participa la analiza cauzelor și la 
determinarea măsurilor preventive și corective adecvate. 

Entitatea Contractanta si Contractantul trebuie sa puna in aplicare masurile corective care se impun 
si care sunt de resortul lor in cel mai scurt timp. In special, se va proceda, daca este necesar, la revizuirea 
instructiunilor de securitate si a planului de prevenire a interferentelor in cauza. 

Contractantul  are obligatia sa doteze personalul care executa lucrarile, cu echipament individual 
de protectie. De asemenea pe santier sunt obligatorii materialele de prim ajutor si mijloacele de stingere a 
incendiilor, in termen de valabilitate si in stare corespunzatoare. 

In cazul efectuarii lucrarilor cu foc deschis, acestea vor fi realizate in baza permiselor de lucru cu 
foc, in conformitate cu prevederile OMAI 163/2006 si cu impunerile definite avize si autorizatii. 

Contractantului ii revine obligatia depozitarii si utilizarii corespunzatoare a substantelor chimice 
periculoase si a dotarii cu echipamente specifice pentru utilizarea si transportul acestor substante. 

Contractantul  are obligatia de a nu utiliza fibre care contin substante confirmate sau presupuse a 
fi cancerigene pentru om sau substante clasificate ca CMR. Daca nu exista nicio alta solutie tehnica, 
utilizarea acestor materiale este permisa doar sub rezerva acordului prealabil Entitatii Contractante. 

Pe toata durata de executie se vor lua toate masurile de semnalizare a zonei de lucru, atat pe timp 
de zi cat si de noapte, astfel incat sa fie asigurata vizibilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si 
prevederile din Anexa 23 - Ghid de informare si semnalizare in santier. 

Executarea săpăturilor la şanţurile cu pereţi verticali, egale sau mai adânci de 1,30 m, se face 
obligatoriu cu sprijinirea malurilor, iar pentru accesul in sant se vor utiliza in mod obligatoriu scari. In functie 
de natura solului si mediului de munca sprijinirea malurilor se va realiza si in cazul santurilor cu adancime 
mai mica de 1,30 m. Pentru toate cazurile se vor respecta specificatiile din Anexa 31- Metodologie de 
selectare a sistemului de susținere a pereților șanțurilor / Gropilor de poziție si Anexa 31 A – Sinteza 
Metodologiei de selectare a sistemului de sustinere a peretilor santurilor/gropilor de pozitie.  

Contractantul  are obligaţia de a aviza subcontractanţii cu privire la faptul că obligaţiile prevăzute 
de prezentul articol le sunt aplicabile, fiind specificat in acelasi timp faptul Contractantul  rămâne pe deplin 
responsabil de respectarea acestora de catre subcontractanti.  
In cazul in care Contractantul nu respecta reglementarile de securitate si sanatate in munca Entitatii 
Contractante isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul in conditiile contractuale. 

 
6.2. MASURI SPECIALE DE PROTECTIE 

Pe toata perioada operatiunilor de desfacere/ refacere, Contractantul va urmari in mod special: 
▪  protejarea partilor componente ale sistemului de distributie gaze naturale (distrugerea sau deteriorarea 

partilor componente ale sistemului de distributie gaze naturale, se pedepseste conform legislatiei in 
vigoare).  

▪  protejarea partilor componente ale retelelor celorlalti distribuitori de utilitati publice (apa, electricitate, 
telefonie, fibra optica, etc). 

▪  protejarea  proprietatilor invecinate santierului 
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6.3 PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE  

 
Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului 

(conform HGR 300/2006). 
Planul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie 

luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.  
Planul de securitate si sanatate este parte componenta a proiectului lucrarii si trebuie sa fie adaptat 

continutului acestuia, trebuie să fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului şi trebuie tinut la zi pe 
toata durata efectuării lucrărilor. 

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie elaborat de coordonatorul în materie de securitate şi 
sănătate pe durata elaborarii proiectului lucrării. 

În situaţia în care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta raspunde de elaborarea 
planului de securitate şi sănătate. 

Atunci când la elaborarea proiectului participa mai mulţi proiectanti, beneficiarul şi/sau managerul de 
proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborarii 
proiectului lucrării. 

Planul de securitate şi sănătate trebuie să conţină cel puţin următoarele:  
- informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul şi, dacă este cazul, informaţii care 

completează declaraţia prealabilă ce  trebuie comunicată Inspectoratului teritorial de muncă , de 
pe raza căruia se desfăşoară lucrările; 

- măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către managerul de 
proiect şi coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;  

- identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor;  

- măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de protecţie 
colectivă şi individuală;  

- amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi de 
depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori şi 
subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;  

- măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile 
ce decurg din acestea;  

- obligaţii ce decurg din interferenţa activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului şi în 
vecinătatea acestuia; 

- măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie;  
- indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile de 

organizare luate în acest sens. 
 

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie pastrat de către managerul de proiect timp de 5 
ani de la data receptiei finale a lucrării. 

Atributiile Coordonatorului SSM  pe durata elaborarii proiectului: 
- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate, 

prevăzute în legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE, de către managerul de 
proiect, proiectantul şi beneficiarul, încă din faza de proiectare;  

- să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un Plan de securitate şi 
sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de 
exploatare care au loc în cadrul acestuia;  

- să pregătească un Dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând 
elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţină seama în cursul 
eventualelor lucrări ulterioare;  

- să adapteze Planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;  
- să transmită elementele Planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în 

domeniu;  
- să deschidă un registru de coordonare şi să-l completeze;  
- să transmită Planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii 

ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate 
şi sănătate pe durata realizării lucrării;  

- să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect;  
- să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de 

securitate şi sănătate aplicabile şantierului;  
- să armonizeze Planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu Planul de securitate 

şi sănătate al şantierului 
- să organizeze coordonarea între proiectanţi;  
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- să ţină seama de toate eventualele interferenţe ale activităţilor de pe şantier. 
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborarii proiectului lucrării trebuie 

să transmita coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării registrul de 
coordonare, pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru. 

Registrul de coordonare trebuie pastrat de către coordonatorul în materie de securitate şi 
sănătate timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrării. 

Dosarul de interventii ulterioare se întocmeşte inca din faza de proiectare a lucrării de către 
coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborarii proiectului lucrării sau de către 
proiectant, după caz. 

Dosarul de interventii ulterioare trebuie să fie transmis coordonatorului în materie de securitate 
şi sănătate pe durata realizării lucrării, pe bază de proces-verbal care se ataseaza la dosar. 

Cerintele minime pentru intocmirea planului SSM sunt prezentate si in Anexa 15 – Cerinte Plan 
de securitate si sanatate. 

 
 

CAP. 7 - CERINTE DE PROTECTIA MEDIULUI  
 

7.1. PROIECTARE 
 
I. Proiectantul are obligatia de a: 
a) Identifica in memoriile tehnice legislatia privind protectia mediului aplicabila tipului de lucrari; 
b) Identifica aspectele de mediu generate de lucrarile de executie, impactul asupra mediului si riscurile 
asociate - Anexa 18 – Fisa aspecte si riscuri de mediu; 
c) Include in memoriile tehnice analiza riscurilor de alunecare si de inundatii pentru noile amplasamente - 
Anexa 18 – Fisa aspecte si riscuri de mediu; 
d) Mentiona in memoriile tehnice deseurile rezultate din activitatea de executie si modalitatile de depozitare 
provizorie si de eliminare a acestora (plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau 
desfiintare); 
e) Stabili masuri in scopul tinerii sub control si diminuarii impactului activitatilor asupra mediului - Anexa  18 
– Fisa aspecte si riscuri de mediu; 
f) In situatia in care sunt traversari de cursuri de ape,  
o va respecta legislatia aferenta in vigoare: Legea apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile 

ulterioare; Ordinul nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, 
modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului 
asupra corpurilor de apa, aprobarea continutului al documentatiilor tehnice supuse avizarii, precum 
si a Continutului cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si Ordinul nr. 
891 din 2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si 
suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut 
al documentatiei tehnice supuse autorizarii; Ordinul nr. 3147 din 2023 privind  Procedura de emitere 
a autorizației de gospodărire a apelor; Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr 1287/2021 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau 
private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de 
gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor. 

o va intocmi documentatia pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor; 
o va intocmi si va depune documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a 

apelor la receptia la terminarea lucrarii. 
 
II. Beneficiarul are obligatia de a verifica la avizarea documentatiilor tehnice: 

- Includerea legislatiei de mediu si a criteriilor de mediu specifice lucrarilor in memoriile tehnice; 
- Includerea in Anexa 18 - Fisa aspecte si riscuri de mediu a aspectelor de mediu generate de 

lucrarile de executie, a impactului asupra mediului si riscurilor asociate precum si a masurilor de 
tinere sub control a acestora/ analiza riscurilor de alunecare si de inundatii pentru noile 
amplasamente.; 

- Mentionarea deseurilor rezultate din activitatea de executie si modalitatile de depozitare provizorie 
si de eliminare a acestora; 

- In situatia in care sunt traversari de cursuri de ape: 
o va verifica obtinerea avizului de gospodarire a apelor 
o va verifica depunerea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de 

gospodarire a apelor la receptia la terminarea lucrarii. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/277436
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7.2. EXECUTIE    
 
La executarea lucrarilor asumate, Contractantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru: 
a) Protejarea mediului, inăuntrul şi in afara santierului, pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate 
persoanelor, proprietaţilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generate de metodele sale 
de lucru, respectand legislatia de mediu in vigoare (O.U. nr.195/2005 privind protecţia mediului; Ordinul nr. 
756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului; Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului inconjurator; Ordonanţa de Urgenţa nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; Legea 
nr.17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta nr. 92 din 2021 privind regimul deşeurilor ; Ordinul nr. 
462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica şi Normele metodologice 
privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produsi de surse stationare; H.G. nr. 856/2002 privind 
evidenta gestiunii deşeurilor; H.G. nr. 349/2005 priv ind depozitarea deşeurilor; 
H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei; Legea 
apelor nr. 107/1996 cu modificarile şi completarile ulterioare; Ordinul nr. 891/2019 privind aprobarea 
Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice supuse autorizarii.  
a’) Afisarea in santier, la loc vizibil, a panourilor cu regulile SSM. 
b) Depozitarea materialelor reutilizabile rezultate in urma lucrarilor de excavare, in containere speciale, fiind 
strict interzis contactul acestora cu zona limitrofa santurilor; 
c) Indepartarea imediata a materialelor neutilizabile rezultate in urma excavarii (moloz, deseuri etc) cu 
mijloace de transport corespunzatoare; 
d) Transportul deşeurilor din săpături, in zonele indicate de primariile locale, cu respectarea reglementarilor 
in vigoare - Hotărarea nr. 1061/2008 şi intocmirea formularului de incărcare descărcare deşeuri 
nepericuloase; 
e) Asigurarea evidentei gestiunii deşeurilor din săpături rezultate pe parcursul executiei lucrărilor, conform 
H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor. 
Entitatea Contractanta: 
a) Verifica periodic pastrarea curateniei si a ordinii in jurul organizarii santierului ;  
b) Verifica periodic (zilnic sau saptamanal, dupa caz) modalitatile de colectare selectiva si depozitarea 
temporara a deseurilor rezultate pe parcursul lucrarilor;  
c) Verifica documentele intocmite de Contractantul  pentru transportul deseurilor din sapaturi si metalice 
(formularele de incarcare descarcare deseuri nepericuloase; 
d) Verifica depozitarea substantelor chimice periculoase;  

 
 
CAP. 8 -  EVALUAREA CALITATII LUCRARILOR 

 
8.1. PROIECTARE 

Calitatea lucrarilor va fi verificata de catre Entitatea Contractanta pe tot parcursul derularii Contractului. In 
cazul in care nu se respecta cerintele contractuale se va intocmi Raport abateri proiectare conform Anexa 
26. 
Abaterile identificate se vor comunica Contractantului, care are obligatia de a respecta termenele stabilite 
pentru actiunile privind remedierea abaterilor constatate.  
Periodic se va realiza evaluarea calitativa a lucrarilor luandu-se in calcul abaterile identificate in perioada 
analizata privind nerespectarea cerintelor stabilite prin Contract si anexe. Evaluarea se va formaliza in nota 
de calitate si intr-un certificat constatator care va fi tansmis Contractantului. 
 

8.2.SSM 
Contractantul are obligaţia de a respecta cerintele din prezentul caiet de sarcini ce vor fi evaluate 

prin vizita la lucrari, constatarile fiind mentionate in fisele de vizita securitate intocmite in santier (Anexa 33 
- Fisa Vizita Manageriala de Securitate MSV, Anexa 34 - Fisa Vizita Operationala de Securitate – SFLG). 

  
8.3. Evaluarea performantei in domeniul SSM  

Se realizeaza prin vizite in santier in care sunt urmarite criteriile privind: 

- Protectie colectiva 
- Protectie individuala 
- Aspecte de meniu 
- Profesionalism 
- Substante chimice 
- Interventii stingere incendii 
- Documente aferente 
- Utilaje, unelte, materiale 
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- Prim ajutor 
- Subcontractare 
- Altele 
- Elemente esentiale de securitate, 
 
precum si prin indeplinirea cerintelor in domeniul SSM descrise in prezentul caiet de sarcini, in Acordul 
Cadru si contractele subsecvente, inclusiv Anexele SSM. 
 

Obiective pentru atingerea performantei in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca: 
o ZERO accidente grave si fatale 
o 100% lucrători instruiți conform cerințelor legale în vigoare 
o 100% participare lucrători la instruirile organizate de beneficiar 
o 100% subcontractori declaraţi si acceptați de beneficiar 
o 100% lucrători calificați / autorizați pentru activitătile desfașurate 
o 100% incidente/accidente comunicate in maxim ziua n+1 de la data producerii 
o 100% analiza preliminara incidente/accidente realizate in termen de 15 zile de la data 

producerii 
o 100% analiza detaliata incidente/accidente realizate in termen de 30 zile de la data 

producerii 
o 100% planuri de actiuni implementate conform termene. 

 
Nerespectarea obligatiilor/cerintelor contractuale in domeniul SSM este considerata abatere si 

poate atrage aplicarea de masuri / penalitati  conform prevederilor contractului si Anexei 35 - Recompense 
si penalitati criterii SSM. 

 
 

8.4 Executie 
 
In cadrul vizitelor ce se vor efectua la lucrari se vor evalua si urmatoarele criterii: 
 
- Conformitatea resurselor de santier  

o Documente 
▪ Existenta proiectului tehnic avizat si a autorizatiilor in santier; 

o Personal 
▪ Personal autorizat in santier: instalator autorizat ANRE; sudor autorizat ISCIR, 

pentru procedeul de sudare; 
▪ Personal desemnat pentru urmarirea lucrarilor - Sef santier autorizat EGD; 
▪ Personal cu legitimatii de serviciu valabile; 
▪ Subcontractanti prezenti in santier care au fost declarati si acceptati; 

o Materiale 
▪ Material tubular in conformitate cu cerintele normelor tehnice in vigoare; 
▪ Existenta certificate calitate material tubular; 
▪ Materialul tubular fara zgarieturi, lovituri, crapaturi sau alte defecte viuale; 
▪ Depozitare corespunzatoare material tubular; 
▪ Manevrare corespunzatoare a materialului tubular in santier; 

o Dispozitive si utilaje 
▪ Dispozitive sudura existente in santier: 

• Existenta aparat de sudura cap-la-cap dotat cu inspector, cu verificari si 
revizii in termen; 

• Existenta aparat sudura electrofuziune dotat cu inspector, cu verificari si 
revizii in termen; 

• Existenta aparat sudura OL, cu verificari in termen; 

• Existenta furtunuri de oxigen si acetilena, trusa de sudura oxiacetilenica, 
clesti de sudura, coliere legare furtune, elemente de legare la pamant, in 
stare buna; 

▪ Dispozitive speciale pentru PE: 

• Existenta derulator material tubular livrat sub forma de colac; 

• Existenta aliniatoarelor de conducta/ fitingurilor, a dispozitivelor de fixare 
a teurilor de bransament sau seilor,  in vederea realizarii sudurilor; 

• Existenta dispozitive debitare si de indreptare capete, conform diametrelor 
din documentatia tehnica, dispozitive raschetare; 

▪ Alte dispozitive si utilaje: 

• Existenta dispozitivelor de taiere, decapare asfalt si  spargere beton; 
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• Existenta pompe pentru epuismente; 

• Existenta dispozitiv de eliminare a impuritatilor si a umiditatii; 

• Dotare pentru lucru in conditii de intemperii (corturi, aeroterme); 
o Conformitate executie 

▪ Lucrari terasamente: 

• Desfacere conform prescriptiilor din normele tehnice in vigoare/Proiect 
(profil sant); 

• Refacere terasamente conform documentatiei tehnice; 

• Refacere corespunzatoare suprafete afectate (inclusiv capace GN; 
capace camine); 

▪ Montaj conducte: 

• Operațiuni de pregătire sudură realizate conform (utilizare rașchetă, 
curățare cu alcool izopropilic, utilizare dispozitive de tăiere și aliniere); 

• Respectare tehnologii de sudura PE  (sudurile corespund din punct de 
vedere calitativ la controlul vizual, sunt marcate si se foloseste alcool 
izopropilic); 

• Respectare tehnologii de sudura OL (sudurile corespund din punct de 
vedere calitativ la controlul vizual si sunt marcate); 

• A fost respectata adancimea minima de montaj conducta, conform 
normelor tehnice in vigoare; 

• Existenta tuburi de protectie necesare pentru lucrare; 

• Respectare normele tehnice in vigoare privind grosime strat de nisip, 
montaj fir trasor si banda avertizoare; 

▪ Montaj elemente retea: 

• Montajul firidelor respecta - Referentialul tehnic de Montare firide in sistem 
de distributiei a gazelor naturale; 

• Existenta marcaj retea de GN; 
o Aspecte de mediu 

▪ Curatenie in santier - Colectare si transport deseuri: 

• Pastrare curatenie si ordine in santier, respectiv in jurul santierului; 

• Colectare selectiva deseuri, cu depozitare temporara pe parcursul 
lucrarilor; 

• Depozitare substante chimice periculoase si echipamente pentru 
transportul substantelor chimice periculoase; 

• Documente intocmite de Contractant pentru transportul deseurilor din 
sapaturi si metalice; 

 
Nerespectarea obligatiilor din prezentul caiet de sarcini, precum si cele de mai sus mentionate in prezentul 
capitol cu privire la obligatiile SSM si cele aferente Executiei, este considerata abatere si poate atrage 
aplicarea de masuri / penalitati  conform prevederilor contractului. 
 
In cazul in care se constata abateri, Raportul de abatere se comunica, in aceeasi zi, sub semnatura, 
Responsabilului tehnic cu Executia (RTE) al Contractantului. Contractantul are obligatia de a respecta 
termenele stabilite in actiunile pentru remedierea abaterii semnalate. Semestrial si anual se va realiza 
evaluarea calitativa a lucrarilor luandu-se in calcul abaterile identificate in perioada analizata privind 
nerespectarea cerintelor stabilite prin Contract si anexe.  
 
Evaluarea se va formaliza in nota calitate si intr-un certificat constatator partial. Atat nota cat si certificatul 
constatator partial se vor transmite Contractantului. In cazul in care se inregistreaza un numar mare de 
abateri care determina scaderea notei, Entitatea Contractanta si Contractantul vor stabili un Plan de actiuni 
pentru perioada urmatoare. 
 
La finalizarea Contractului se va emite de catre Entitatea Contractanta documentul constatator final.  
Executia lucrarilor va fi finalizata inaintea demararii lucrariilor de modernizare a carosabilului 
realizate de Primarie. 

 
CAP. 9 – GARANTII 

 
Termenul de garantie pentru lucrarile executate, inclusiv a lucrarilor de refacere a zonelor afectate de lucrari 
tehnico-edilitare este de minim 3 ani si incepe sa curga de la data finalizarii Lucrarilor, respectiv de la data 
incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pana la data Procesului Verbal de 
Finalizare a Lucrarilor. 
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În situația în care Autoritatile impun un termen de garanție mai mare de 3 (trei) ani pentru lucrările de 
refacere sistem rutier/pietonal, Contractantul se obligă să respecte acest termen de garanție. Orice 
problemă apărută în perioada de garanție, va fi rezolvată de către Contractantul lucrărilor pe cheltuială 
proprie. 
 
Contractantul isi va asuma printr-o declaratie pe proprie raspundere termenul de garantie mai sus precizat.  
 
 

CAP. 10 - SANCTIUNI SI PENALITATI 
 
Contractantul va indeplini integral si la termen toate obligatiile sale din Caietul de sarcini si din Contract. 
In cazul in care Contractantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile la termenele si in conditiile 
asumate, Entitatea Contractanta are dreptul de a aplica penalitati, conform contumurilor stipulate prin 
Contract, pentru fiecare tip de abatere constata. 
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